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前  言 

近年来，随着绍兴市经济建设步伐的加快，柯桥与滨海工业区之间的交通联系也日

益频繁，交通压力日趋增大，难以适应区域长期发展的需要。本工程的建设既能分流柯

海线交通量，又能满足区域长期发展，并与现有公路网有效衔接，对进一步促进区域发

展，强化基础设施建设对经济社会发展的服务功能具有十分重要的意义。 

绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程属新建项目，按照一级公路标准设

计，兼顾城市道路功能，设计速度为 80km/h，包括主线和两条连接线。路基宽度 39.0m

（主线）/31.5m（连接线），双向 6 车道（主线）/4 车道（连接线），路面为沥青砼结构，

路面设计标准轴载 100kN，车辆荷载标准为公路-Ⅰ级。桥梁设计洪水频率为 1/100。沿线

设桥梁 38 座，分离式立交桥 1 座，涵洞 50 道，平面交叉 36 处，改路 3 处，改河 3 处。

工程共拆迁房屋建筑面积 233942m2。 

主线起点位于杭金衢连接线与柯袍线（329 国道）交点处（起点桩号 K0+000），终

点位于绍兴产业集聚区滨海工业区滨江大道（终点桩号 K34+318），路线全长 34.318km；

连接线Ⅰ起点设于规划道路附近现状老路上，终于徐家畈东侧，与主线平交，全长

1.098km；连接线Ⅱ起点位于主线与规划北八路平交处，终点接江滨路，全长 1.211km。

本项目实际建设里程合计 36.627km。线路两侧绿化带不属于本工程建设内容，单独立项

实施。 

2012 年 12 月，浙江省发展和改革委员会以“浙发改函〔2012〕430 号”印发《省发改

委关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程项目建议书批复的函》，同意本

项目开展前期工作（详见“附件 2”）；2013 年 8 月，浙江省发展和改革委员会以“浙发改

函〔2013〕351 号”批复了工程可行性研究报告（详见“附件 3”）。2013 年 10 月，浙江省

发展和改革委员会以“浙发改设计〔2013〕179 号”对工程初步设计予以批复（详见“附

件 4”）。2013 年 11 月，浙江省交通运输厅以“浙交复〔2013〕152 号”对工程施工图设

计予以批复（详见“附件 5”）。 

2013 年 8 月，浙江省交通规划设计研究院在后续初步设计、招标及施工图设计阶段

开展的相关设计中包含了水土保持内容，主要包括路基排水、路基边坡防护、道路沿线

绿化、临时堆土防护等，设计深度满足要求。 

2013 年 4 月，浙江省科技咨询中心编制完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业

区公路工程水土保持方案报告书（送审稿）》，经浙江省公路管理局审查后于 2013 年 5
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月修编完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持方案报告书（报

批稿）》；2013 年 6 月 25 日，浙江省水利厅以“浙水许〔2013〕54 号”予以批复（详

见附件 6）。批复的水土流失防治责任范围总面积 306.87hm2，其中项目建设区 243.35hm2，

直接影响区 63.52hm2。批复的水土保持总投资 8821.69 万元。 

工程于 2014 年 2 月开工，2019 年 3 月底已完成主体土建及主要交通设施建设并试

运行通车，建设总工期为 62 个月。工程实际完成投资 40.00 亿元（未决算），其中土建

投资 27.00 亿元。 

工程实际水土流失防治责任范围面积 227.50hm2，较批复的水土流失防治责任范围

面积减少 79.37hm2。其变化的主要原因为：工程施工管理规范，施工活动控制在永久征

地范围内，实际对周边未影响，直接影响区未发生；实际设置的施工道路、临时堆土场

等临时占地减少。 

工程本次验收范围为工程实际扰动范围，面积 227.50hm2。 

工程实际土石方开挖总量 61.64 万 m3，填筑量 409.04 万 m3，借方量（商购）359.05

万 m3，余方量 11.65 万 m3。余方中拆建建筑垃圾和钻渣泥浆按照“绍政办发〔2005〕

142 号”、“绍政办发〔2012〕98 号”等文件中关于建筑垃圾及泥浆的有关管理规定，由

渣土公司和泥浆运输公司统一外运处置。其余一般土方于线路两侧绿化工程（单独立项

实施）底层填筑综合利用。 

工程实际完成水土保持总投资共计 7347.47 万元，较批复的水土保持总投资 8821.69

万元减少 1474.22 万元。主要变化原因为：施工临时场地实际布设面积减少，相应的土

地整治等工程措施投资减少；管理用房未建设，相应的水土保持投资未发生，此外施工

临时堆场等实际使用面积较小，相应临时工程规模和完工后场地恢复等水土保持投资均

减少，还有独立费用和基本预备费减少较多。后者主要为勘察设计费减少较多；水土保

持专项监理由工程建设监理一并承担，水土保持监理费减少较多；工程施工后期开展水

土保持监测工作，水土保持监测费减少较多。 

工程建设单位为绍兴市柯桥区交通投资有限公司，主体设计单位为浙江省交通规划

设计研究院，水土保持方案编制单位为浙江省科技咨询中心，主体工程施工监理单位为

浙江华恒交通建设监理有限公司、浙江浙中建设工程管理有限公司，工程建设监理一并

承担水土保持监理，水土保持监测单位为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，

施工单位为浙江鼎盛交通建设有限公司、路港集团有限公司、浙江正和交通建设集团有

限公司、杭州市交通工程集团有限公司、浙江恒立交通工程有限公司、海港路桥股份有
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限公司、中交第四公路工程局有限公司、临海市交通工程建设有限公司、浙江双林古建

园林工程有限公司等，质量监督单位为柯桥区交通运输综合执法队，运行单位为绍兴市

柯桥区公路与运输管理中心。 

工程位于绍兴市柯桥区，属萧绍平原区，沿线地势平坦，河流纵横，水塘众多；项

目区属亚热带季风气候区，四季分明，光照充足，雨量充沛。年平均气温 15.5℃，年降

水量 1360.7mm，降水主要集中在 3~9 月；项目区土壤类型以水稻土和潮土为主，滨海

工业区为吹填围垦区，土壤类型主要为砂质粉土；植被属亚热带常绿阔叶区，林草覆盖

率为 64%。项目区属Ⅴ南方红壤区（南方山地丘陵区）-Ⅴ-4 江南山地丘陵区-Ⅴ-5-2rt 浙赣低

山丘陵人居环境维护保土区，以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为 500t/km2·a，土壤侵

蚀强度以微度为主；项目区不属于国家级和省级水土流失重点预防区和重点治理区。 

2018 年 12 月，绍兴市柯桥区交通投资有限公司委托中国电建集团华东勘测设计研

究院有限公司（以下简称“华东院”）开展工程水土保持监测工作，监测单位在完成监测

任务后提交了《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持监测总结报

告》，水土保持监测结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围

内；方案设计的水土保持措施已基本落实，水土流失基本得到控制，投入运行后水土保

持工程措施、植物措施运行正常，水土流失防治的综合效益逐步发挥；水土流失防治六

项指标均已达到水土保持方案设计的目标值；水土保持监测三色评价结论为绿色；工程

区水土保持状况良好，满足水土保持要求。 

建设单位通过招投标确定了浙江华恒交通建设监理有限公司、浙江浙中建设工程管

理有限公司承担主体工程施工监理工作，同时将水土保持监理内容一并纳入工程建设监

理工作范围，监理工作时间为 2014 年 2 月~2019 年 3 月（施工期监理）。监理单位按照

监理规范、合同要求并在建设单位授权范围内开展监理工作，并于 2020 年 12 月联合编

制提交了《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持监理总结报告》。 

工程建设过程中，建设单位依据批复的水土保持方案、后续设计及变更报告等，完

成了主线工程区剥离表土、覆土、排水管、边沟等工程措施，线路绿化带及边坡植被防

护等植物措施，施工过程中临时排水、沉沙池等临时措施；桥梁、改移工程区场地平整、

排水沟等工程措施，桥头路基骨架植草护坡、改移工程撒播草籽等植物措施，施工过程

中钻渣防护等临时措施；施工临时设施区完成了表土剥离、场地平整、复耕、覆土等工

程措施，施工场地撒播草籽等植物措施，施工场地的临时排水、堆土临时拦挡、苫盖等

临时措施。工程完工后，建设单位组织设计、施工、监理等单位对水土保持工程进行了



前言                                  绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持设施验收报告 

iv                                                             中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 

质量验收，设计、施工、监理等单位分别提交了工作总结报告。 

经查阅监理相关资料，在参考工程施工监理质量检验评定资料的基础上，按《水土

保持工程质量评定规程》规定，本工程水土保持工程共划分为 56 个单位工程和 62 个分

部工程，并经工程监理质量验收合格。 

建设单位在工程建设过程中基本落实了水土保持各项工作，建立水土保持管理制度，

以确保水土保持工作有序开展。认真落实批复水土保持方案中的各项水土保持措施，防

治建设过程引起水土流失。工程实施的水土保持工程措施在满足工程安全运行需要的同

时，也发挥了水土保持功能；植物措施在防止降雨溅蚀和坡面汇流冲蚀、提高区域植被

覆盖率的同时，也发挥着改善生态环境的作用。 

根据水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》(水保〔2017〕365 号)，建设单位按要求组织第三方技术服务机构华东院开展本项目

水土保持设施验收技术评估工作，通过资料查阅、走访和现场核查等方法对项目法人法

定义务履行情况、水土流失防治任务完成情况、防治效果情况和组织管理情况等进行全

面调查，并于 2020 年 12 月编制完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程

水土保持设施验收报告》。技术服务机构认为，建设单位依法编报了水土保持方案，开展

了水土保持后续设计及水土保持监理、监测工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保

持法定程序基本完整；建设活动控制在批复的防治责任范围内，进行了表土剥离和保护，

工程产生的弃渣外运综合利用；批复的工程水土流失防治任务已经完成，完成的单位工

程和分部工程经验收合格；水土保持监测三色评价结论为绿色；水土保持设施功能正常、

有效，工程水土流失防治效果显著；各项水土流失防治指标达到了批复的水土流失防治

目标值要求；提交的水土保持监测、监理等验收资料完整、规范、属实；水土保持设施

运行正常、后续管理及维护责任到位。工程水土保持设施符合专项验收条件。 

工程建设过程中，浙江省水利厅、绍兴市水利局、柯桥区农业农村局等水行政主管

部门领导对本工程水土保持工作进行指导，对工程各项水土保持措施的顺利实施起到了

积极的作用，同时在验收工作中得到了工程监理、设计、施工等单位的大力支持和积极

配合，在此一并表示感谢！ 
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1  项目及项目区概况 

1.1 项目概况 

1.1.1 地理位置 

1.1.1.1 项目地理位置 

绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程属新建项目，包含主线、连接线Ⅰ

和连接线Ⅱ，位于绍兴市境内，涉及绍兴市钱清镇、柯桥经济开发区和滨海工业区。 

工程地理位置详见附图 1。 

1.1.1.2 路线起讫点 

本项目主线起迄点：起点为杭金衢高速绍兴连接线与柯袍线（329 国道）交点处，

起点桩号为 K0+000，路线穿越华舍街道、钱清镇、安昌镇、柯桥经济开发区、滨海工业

区，终点位于绍兴产业集聚区滨海工业区滨江大道，终点桩号为 K34+318.373，主线路

线全长 34.318km。 

连接线Ⅰ起迄点：起点位于绍兴县安昌镇徐家畈北侧与主线平交处，起点桩号

LⅠK0+000（对应主线桩号 K4+724.551），终点位于鼎峰铝业附近的村道处，终点桩号

LⅠK1+098.246，连接线Ⅰ路线全长为 1.098km。 

连接线Ⅱ起迄点：起点位于滨海工业区大东江（规划杭甬运河萧绍段复线三级航道）

东北侧约 700m 与主线平交处，起点桩号 LⅡK0+000，路线延规划北八路走向，终于柯

海路，接建设中北八路，终点桩号 LⅡK1+211.257，连接线Ⅱ路线全长 1.211km。 

1.1.2 主要技术指标 

本工程采用交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）及《公路路线设计

规范》（JTJD20-2006）进行设计。由主线和两条连接线组成。线路按一级公路标准设计，

设计速度 80km/h，路基宽度 39.0m（主线）/31.5m（连接线），双向 6 车道（主线）/4 车

道（连接线），路面为沥青砼结构，路面设计标准轴载 100kN，车辆荷载标准为公路-Ⅰ

级。桥梁设计洪水频率为 1/100。 

1.1.3 项目投资 

工程概算总投资44.81亿元，其中土建投资27.06亿元。 

工程实际总投资40.00亿元（未决算），其中土建投资27.00亿元。 

建设资金由政府补助和建设单位自筹解决。 
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1.1.4 项目组成及布置 

工程主要由路基工程、桥涵工程、改移工程等组成。其中路基工程由主线和两条连

接线组成，主要建设内容包括路基、路基边坡防护、路基排水、路面、沿线绿化等内容；

桥涵工程主要包括大、中、小跨河桥梁 5666m/38 座，分离式立交桥 1222m/1 座，圆管

涵/箱涵 50 道；改移工程包括改河 3 处、改路 3 处。 

根据主体工程设计，在主线 K1+100 右侧设置管理用房 1 处。现因柯桥区公路管理

中心在该片区已设置管理用房，设施齐全，能够满足该片区所有道路的日常维护。为节

省投资，原设计管理用房暂不建设。因后期规划及实施情况暂不明确，该地块现作为杭

州中环项目（柯桥区段）项目的临时施工场地，相关的水土保持防治责任及后续恢复由

该项目的使用单位浙江交工集团股份有限公司承担（详见附件 8）。 

工程项目组成情况详见表 1-1。 

工程项目组成情况表 
表1-1 

序号 项目组成 说明 

1 路基工程 线路总长 36.627km，其中连接线Ⅰ长 1.098km，连接线Ⅱ长 1.211km 

2 桥涵工程 全线设跨河桥梁 5666m/38 座，分离式立交 1222m/1 座，涵洞 50 道 

3 改移工程 全线涉及改河 3 处、改路 3 处 

 
1.1.4.1路基工程 

根据《公路工程技术标准》规定，工程设计行车速度采用 80km/h，主线路基宽度

39.0m，双向 6 车道；连接线路基宽度 31.5m，双向 4 车道。路面设计标准轴载 100kN，

汽车荷载等级公路-Ⅰ级。 

工程线路技术标准见表 1-2。 
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工程线路技术标准表 
表1-2 

路段 主线 连接线 备注 

桩号 K0+000~K34+318 
LⅠK0+000~LⅠK1+098 
LⅡK0+000~ⅡK1+211 

 

长度(km) 34.318 连接线Ⅰ 1.098，连接线Ⅱ 
1.211 

全长 36.627 

设计速度(km/h) 80 80  

车道数 6 4  

路基总宽度(m) 39.0 31.5  

行车道宽度(m) 2×（3×3.75） 2×（2×3.75）  

辅道(m) 2×4.0 2×4.0  

土路肩(m) 2×0.75 2×0.75  

中央分隔带宽度(m) 2.0 2.0  

左侧路缘带(m) 2×0.5 2×0.5  

分隔带(m) 2×1.5 2×1.5  

平曲线最小半径(m) 250  

最大纵坡 5%（最大坡长限制 700m）  

路面设计标准轴载(kN) 100  

车辆荷载 公路-Ⅰ级  

 
1.1.4.2 桥涵工程 

工程共设桥梁 5665.79m/38 座，桥梁设计洪水频率为 1/100。全线涉及涵洞 50 道，

其中圆管涵 42 道，箱涵 8 道。桥梁工程设置情况详见表 1-3。 

桥梁工程设置情况表 
表1-3 

序号 桥梁名称 中心桩号 
长度
(m) 

跨度布置

（跨×m） 
结构形

式 
下部构造及基础 

1 东小江大桥 K0+739.0 707.4 
90（跨河

处） 
箱梁 

柱式墩、实体墩、柱式

台、钻孔灌注桩基础 

2 陈家小桥 K1+559.5 22.04 1×16 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

3 汇头王大桥 K2+174.0 107.4 4×25 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

4 蜀风 1 号桥 K2+504.0 52.04 3×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

5 蜀风 2 号桥 K2+926.0 207.4 8×25 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

6 盛陵江大桥 K4+943.0 182.4 7×25 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

7 西岸直中桥 K5+998.0 43.04 3×13 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 
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序号 桥梁名称 中心桩号 
长度
(m) 

跨度布置

（跨×m） 
结构形

式 
下部构造及基础 

8 前畈中桥 K6+685.0 82.4 3×25 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

9 马路江小桥 K7+471.0 22.04 1×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

10 横湖江小桥 K9+441.0 22.04 1×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

11 桥头直大桥 K10+048.5 207.4 8×25 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

12 高潘江大桥 K10+447.5 158.2 5×30 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

13 丈午小桥 K10+707.0 22.04 1×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

14 曙光直港大桥 K12+192.5 272.4 
3×30（跨河

处） 
小箱梁 

柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

15 丁港大桥 K13+603.5 576.4 
75（跨河

处） 
小箱梁 

柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

16 寺桥中桥 K14+336.0 53.04 3×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

17 金和堂小桥 K16+136.5 22.04 1×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

18 远东中桥 K16+712.0 52.04 3×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

19 园驾桥河大桥 K17+294.0 701.4 
90（跨河

处） 
小箱梁 

柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

20 塘下河中桥 K18+072.3 43.04 3×13 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

21 姚家埠中桥 K18+168.8 66.6 3×20 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

22 新围小桥 K19+132.7 20.57 1×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

23 
六九丘环塘小

桥 
K20+157.8 30.64 2×13 空心板 

柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

24 红旗河中桥 K21+043.5 52.04 3×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

25 环塘中桥 K22+319.4 52.54 3×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

26 滨中中桥 K23+186.1 43.84 3×13 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

27 新二中桥 K24+328.0 43.84 3×13 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

28 征海中桥 K25+412.0 52.04 3×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

29 通海 1 号中桥 K26+210.0 52.04 3×16 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

30 通海 2 号中桥 K26+312.0 43.04 3×13 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

31 北五中桥 K27+793.5 68.04 4×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 
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序号 桥梁名称 中心桩号 
长度
(m) 

跨度布置

（跨×m） 
结构形

式 
下部构造及基础 

32 大江东大桥 K29+815.5 979.4 
125（跨河

处） 
小箱梁 

柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

33 九三中桥 K31+465.0 52.04 3×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

34 九七大桥 K32+812.5 107.4 3×16 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

35 滨海中桥 K34+173.0 68.04 3×20 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

36 安溇中桥 LⅠK0+283.0 52.04 3×16 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

37 九墩直江大桥 LⅠK0+546.5 257.4 3×16 小箱梁 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

38 九三环塘支河 LⅡK0+608 68.04 3×20 空心板 
柱式墩、柱式台、钻孔

灌注桩基础 

 合计  5665.79    

 
1.1.4.3 改移工程 

工程施工共涉及改路 3 处，改河 3 处。实际改移工程情况见表 1-4。 

改移工程情况一览表 
表 1-4 

序号 起讫桩号或中心桩号 长度（m） 断面宽（m） 工程名称 

1 K10+650 左侧 145 7.5 

改路 2 K25+420 两侧 115 5.5 

3 K0+100~K0+500 两侧 1300 6 

4 K10+050 左侧 172 17 

改河 5 K14+350~K14+570 左侧 190 14 

6 LⅠK0+600~LⅠK0+900 300 35 

小计  2227   

 
1.1.5 施工组织及工期 

1.1.5.1 土建施工标段划分 

工程与水土保持相关的土建及绿化施工标段共划分 8 个，分别为土建 1~7 标和全线

绿化标，由浙江鼎盛交通建设有限公司、路港集团有限公司、浙江正和交通建设集团有

限公司、杭州市交通工程集团有限公司、浙江恒立交通工程有限公司、海港路桥股份有

限公司、中交第四公路工程局有限公司、临海市交通工程建设有限公司、浙江双林古建

园林工程有限公司等施工单位承担各自标段施工项目。 

工程土建标段划分详见表 1-5。
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工程土建施工标段划分表 

表 1-5 

标段名称 长度（km） 起讫桩号 开完工日期 施工单位 监理单位 

土建 1 标 

主线 5.300 K0+000 K5+300 

2014.2~2016.12 浙江鼎盛交通建设有限公司 浙江华恒交通建设监理有限公司 连接线Ⅰ 1.098 LⅠK0+000 LⅠK1+098 

小计 6.398   

土建 2 标 5.282 K5+300 K10+582 2014.12~2018.8 路港集团有限公司 浙江华恒交通建设监理有限公司 

土建 3 标 2.618 K10+582 K13+200 2016.2~2018.9 浙江正和交通建设有限公司 浙江华恒交通建设监理有限公司 

土建 4 标 5.100 K13+200 K18+300 2016.3~2018.11 杭州市交通工程集团有限公司 浙江华恒交通建设监理有限公司 

土建 5 标 7.000 K18+300 K25+300 2016.4~2019.2 
浙江恒立交通工程有限公司 

浙江浙中建设工程管理有限公司 
海港路桥股份有限公司 

土建 6 标 5.100 K25+300 K30+400 2016.4~2019.2 中交第四工程局有限公司 浙江浙中建设工程管理有限公司 

土建 7 标 

主线 3.918 K30+400 K34+318 

2016.4~2019.2 临海市交通工程建设有限公司 浙江浙中建设工程管理有限公司 连接线Ⅱ 1.211 LⅡK0+000 LⅡK1+211 

小计 5.129   

合计 36.627   
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工程建设单位为绍兴市柯桥区交通投资有限公司，主体设计单位为浙江省交通规划

设计研究院，水土保持方案编制单位为浙江省科技咨询中心，主体工程监理单位（一并

承担水土保持监理）为浙江华恒交通建设监理有限公司、浙江浙中建设工程管理有限公

司，水土保持监测单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，施工单位为浙江鼎

盛交通建设有限公司、路港集团有限公司、浙江正和交通建设集团有限公司、杭州市交

通工程集团有限公司、浙江恒立交通工程有限公司、海港路桥股份有限公司、中交第四

公路工程局有限公司、临海市交通工程建设有限公司，绿化工程施工单位为浙江双林古

建园林工程有限公司等，质量监督单位为柯桥区交通运输综合执法队，运行管理单位为

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心。 

工程水土保持参建单位情况见表 1-6。 

工程水土保持参建单位情况表 

表 1-6 

序号 参建单位 单位名称 工作内容 

1 建设单位 绍兴市柯桥区交通投资有限公司 工程管理 

2 主体设计单位 浙江省交通规划设计研究院 可研、初设、施工图设计 

3 
水土保持方案编制

单位 
浙江省科技咨询中心 水土保持方案编制 

4 主体工程监理单位 
浙江华恒交通建设监理有限公司 主体工程监理（一并承担

水土保持监理） 浙江浙中建设工程管理有限公司 

5 水土保持监测单位 
中国电建集团华东勘测设计研究院

有限公司 
水土保持监测 

6 施工单位 

浙江鼎盛交通建设有限公司 土建 1 标段施工 

路港集团有限公司 土建 2 标段施工 

浙江正和交通建设集团有限公司 土建 3 标段施工 

杭州市交通工程集团有限公司 土建 4 标段施工 

浙江恒立交通工程有限公司 
土建 5 标段主线及桥梁施

工 

海港路桥股份有限公司 土建 5 标段辅道施工 

中交第四公路工程局有限公司 土建 6 标段施工 

临海市交通工程建设有限公司 土建 7 标段施工 

浙江双林古建园林工程有限公司 全线绿化施工 

7 质量监督单位 柯桥区交通运输综合执法队 工程质量监督 

8 运行管理单位 绍兴市柯桥区公路与运输管理中心 后续运行管理 

9 
水土保持设施验收

单位 
中国电建集团华东勘测设计研究院

有限公司 
 

 



1 项目区及项目区概况                  绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持设施验收报告 

8                                                             中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 

1.1.5.2 弃（土）渣场 

根据批复的水土保持方案及工程实际，工程未设置弃（土）渣场。 

工程实际产生余方 11.65万 m3，其中桩基钻渣泥浆 9.36万 m3，一般土方 1.24万 m3，

拆迁废弃物 1.05 万 m3。余方中拆建建筑垃圾和钻渣泥浆按照“绍政办发〔2005〕142 号”、

“绍政办发〔2012〕98 号”等文件中关于建筑垃圾及泥浆的有关管理规定，由渣土公司

和泥浆运输公司统一外运处置。其余一般土方于线路两侧绿化工程（单独立项实施）底

层填筑综合利用。 

1.1.5.3 取（土）料场 

根据批复的水土保持方案，工程未设置取（土）料场。 

工程实际未设置取（土）料场，路基填筑方均利用自身开挖方，不足部分商购解决，

回填表土利用工程前期剥离的表土和清理干化后的淤泥。 

1.1.5.4 施工临时道路 

工程共设置施工道路 20km，包括施工便道及施工便桥，连接本工程至现有道路，

路基宽度 5m。 

1.1.5.5 施工临时场地布置 

工程共设置施工场地 11 处，按标段设置，分布于工程线路沿线，占地面积共计

5.14hm2，主要用途主要为项目部驻地、钢筋加工厂、拌合站等。 

施工临时场地实际设置情况详见表 1-7。
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工程施工临时场地实际设置情况表 
表 1-7 

序号 标段 施工单位 
临时用地项

目 
位置 

占地面积
(hm2) 

占地类

型 
现状情况 备注 

1 
1 标段 

浙江鼎盛交通建

设有限公司 

项目部 
钱清镇蜀风村，主线 K2+800 左

侧 
0.56 耕地 已复耕  

2 
钢筋棚、拌

合站 
主线 K0+200 处路基 0.40 / 

位于红线范围内，已建设为路

基 
 

3 
2 标段 

路港集团有限公

司 

钢筋棚 
K7+870—K7+970 主线右侧柯桥

区安昌镇白洋村 
0.58 耕地 已建设为绿地 

按绿地规

划实施 

4 拌合站 K9+300 处路基范围内 0.40 / 
位于红线范围内，已建设为路

基 
 

5 
3 标段 

浙江正和交通建

设集团有限公司 

项目部 工程 K11+930 左侧 80m 0.60 / 
租用原有小学，现为公路管理

处 
 

6 钢筋加工场 主线 K11+300 右侧 0.24 其他 
现为建设用地，已建设为数智

港大楼 
 

7 
4 标段 

杭州市交通工程

集团有限公司 

项目部、拌

合站 
K16+600 右侧 0.80 其他 

利用完毕后移交浙江大洋建设

集团有限公司作为临时场地使

用，由其负责后续场地恢复 
详见附件 9 

8 路面拌合场 位于 K16+650 路基范围内 （0.60） / 
位于红线范围内，已建设为路

基 
 

9 
5 标段 

浙江恒立交通工

程有限公司 
项目部 

桩号 K23+300 右侧与滨中路交

叉口 
0.33 

建设用

地 
已建设为加油站  

10 
海港路桥股份有

限公司 
钢筋加工场 

桩号 K23+300 左侧与滨中路交

叉口路基占地范围内 
（0.35） / 

位于红线范围内，已建设为路

基 
 

11 
6 标段 

中交第四工程局

有限公司 

项目部 主线 K28+640 右侧 0.28 
建设用

地 
租用企业用房  

12 钢筋加工场 主线 K29+880 0.24 其他 已平整，撒播草籽恢复  

13 7 标段 
临海市交通工程

建设有限公司 
项目部 

主线路线 K31+400 主线右侧

200m 附近租用企业的办公用房 
/  租用原有临时设施 不计 

合计     4.04    

备注：“（  ）”表示位于红线范围内或租用原有已建成设施用房，合计面积是不重复计算。
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1.1.5.6 施工工期 

工程于 2014 年 2 月开工建设，2019 年 3 月完工，总工期 62 个月。 

1.1.6 土石方情况 

工程实际土石方开挖量 61.64 万 m3，填筑量 409.04 万 m3，借方量 359.05 万 m3，

余方量 11.65 万 m3。余方中桩基钻渣泥浆 9.36 万 m3，一般土方 1.24 万 m3，拆迁废弃物

1.05 万 m3。钻渣泥浆由泥浆运输公司外运至位于滨海的泥浆集中固化处置点处置后资

源化利用；拆迁废弃物由城市建筑垃圾处置公司外运处置；一般土方用于工程线路两侧

的绿化工程（单独立项实施）场地底部填筑。 

工程土石方变化情况详见表 1-8。 

工程土石方前后变化对比表 
表1-8                                                              单位：万m3 

序号 内容 
批复水保方

案土石方 
实际土

石方 
变化

（+/-） 
备注 

1 挖方量 70.44 61.64 -8.80 在初步设计和施工图设计阶段对线位局部

路段进行了优化调整，路基工程挖填量均

有所增加。土方量的减少主要发生在桥梁

工程，桥梁桩基施工时采用了钢护筒，未

采用土质围堰，相应的围堰土方填筑和弃

置未发生。 

2 填方量 431.15 409.04 -22.11 

3 借方量 386.47 359.05 -27.42 

4 余方量 25.76 11.65 -14.11 

 

1.1.7  征占地情况 

工程实际征占地面积 227.50hm2，其中永久征地 198.83hm2，临时占地 28.67hm2，占

地类型主要为耕地和其他土地（设施农用地）。 

1.1.8  拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建 

工程建设实际拆迁房屋面积 233942m2，采取货币安置方式。拆迁电力电讯杆 1594

根，采取货币补偿的方式由相关部门恢复。 

批复方案与工程实际情况特性详见表 1-9。 

  



绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持设施验收报告                  1 项目区及项目区概况 

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司                                                            11 

批复方案与工程实际情况特性比较表 
表1-9 
序

号 
内容 批复水保方案 实际 

变化

（+/-） 

一 工程基本情况  

1 项目名称 绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程 

2 建设地点 绍兴市柯桥区 

3 项目规模 

主线全长 34.309km，连

接线Ⅰ长 1.806km，连接

线Ⅱ长 3.937km，实际建

设里程合计 39.332km。 

主线全长 34.318km，连

接线Ⅰ长 1.098km，连接

线Ⅱ长 1.211km，实际建

设里程合计 36.627km。 

实际建设里

程减少
2.705km 

4 工程投资  

1) 工程总投资(亿元) 44.95 40.00 -4.95 

2) 工程土建投资（(亿元) 26.88 27.00 +0.12 

5 工程建设工期(个月) 36 56 +20 

二 主要技术指标  

1 道路等级 一级 一级 / 

2 
设计行车速度

（km/h） 
80 80 / 

3 路基宽度（m） 主线 39.0，连接线 31.5 主线 39.0，连接线 31.5 / 

4 路面结构 沥青砼 沥青砼 / 

5 
桥梁（涉河桥梁）

（m/座） 
6333.8/45 5665.79/38 -668.01/-7 

6 分离式立交（m/座） 620.04/1 1222/1 +601.96/- 

7 涵洞（道） 39 50 +11 

8 平面交叉（处） 50 36 -14 

9 改路工程（处） 3 3 / 

10 改河工程（处） 2 3 +1 

11 工程拆迁（m2） 253104 233942 -19162 

三 工程征占地（hm2） 243.35 227.50 -15.85 

1 永久征地（hm2） 199.87 198.83 -1.04 

2 临时占地（hm2） 43.48 28.67 -14.81 

四 工程土石方(万 m3)    

1 挖方量 70.44 61.64 -8.80 

2 填方量 431.15 409.04 -22.11 

3 借方量 386.47 359.05 -27.42 

4 余方量 25.76 11.65 -14.11 

 

1.2  项目区概况 

1.2.1  自然条件 

工程位于绍兴市柯桥区，属萧绍平原区，地势平坦开阔，河网密布、水系交错，城
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镇村庄和企业密布，地面高程一般为 4.0m～6.0m。工程地质分区按地形地貌、地层岩性

等划分，区域内主要为堆积平原区（Ⅰ）及侵蚀剥蚀丘陵区（Ⅱ），平原区具体可分为冲海

积平原亚区（Ⅰ1）、海积平原亚区（Ⅰ2）。冲海积平原亚区包绍兴县境内马鞍镇围垦区及

大和山、航坞山以北地区；以南为海积平原亚区；侵蚀剥蚀丘陵区分布于绍兴县大和山、

航坞山、马鞍山、驼峰山一带，呈残山孤丘状，海拔低于 230m。场区位于钱塘江南岸，

工程地质按地形地貌、地层岩性等划分，区域内主要为堆积平原区及侵蚀剥蚀丘陵区，

平原区具体可分为冲海积平原区和海积平原区。平原区地形平坦开阔，除以桥梁方式通

过外，其它路段均以填方路基的方式通过。场区内不良地质问题主要为饱和砂土液化。

根据《中国地震参数区划图》（GB18306-2015），工程区基本地震动峰值加速度为 0.05g，

相应地震基本烈度为Ⅵ度。 

项目区地处亚热带季风区，气候温和，四季分明，雨量充沛。年平均气温 15.5℃，

最高月平均气温 31.6℃，最低月平均气温 0.3℃，极端最高气温 39.9℃，极端最低气温-

10.2℃。年降水量 1360.7mm，最多年降水量 1806.2mm，最少年降水量 911mm，年平均

雨日为 171.2d。全年无霜期为 245d 左右；累年平均雾日数大致在 22～45d 之间。 

项目区属曹娥江流域，沿线主要河流有杭甬运河、九墩直江、盛陵江、马路江、高

潘江、丁港江、寺桥河、环塘河、大东江等。区内江河汇入曹娥江，流向钱塘江。杭甬

运河为工程区域内跨越的航道，运河宽约 67m，东西向分别与基本线和比较线正交，水

流均较缓，杭甬运河具人工护坡（浆砌块石）。 

项目区土壤类型以水稻土和潮土为主，滨海工业区为吹填围垦区，土壤类型主要为

砂质粉土。 

工程所在区域植被类型属亚热带常绿阔叶林区，流域内主要植物和树种有马尾松、

杉木、柳杉、金钱松、湿地松、光皮桦、青松、锥栗、木荷、枫香、黄山松等，植被有

化香、白栎、红楠、山胡椒、杜鹃(映山红)、乌饭、茅栗、柃木、冬青、山矾、木继、乌

药等。 

公路沿线自然植被大多是栽培植被和次生演替植被。次生植被主要为荒草，栽培植

被主要有粮食作物和经济作物等。根据实地调查和有关资料分析，公路沿线植被覆盖状

况良好，主要有水稻、蔬菜、苗木、荒草等，林草植被覆盖率为 64%。 

1.2.2  水土流失及水土保持情况 

根据全国水土流失类型区的划分，项目区属Ⅴ南方红壤区（南方山地丘陵区）-Ⅴ-4

江南山地丘陵区-Ⅴ-5-2rt 浙赣低山丘陵人居环境维护保土区，土壤侵蚀强度以微度为主，
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土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为 500t/km2·a。 

根据《全国水土保持规划(2015-2030 年)》，项目区不属于国家级水土流失重点预防

区和重点治理区；根据《浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会关于公布省级水土流

失重点预防区和重点治理区的公告》(公告〔2015〕2 号)，项目区不属于省级水土流失重

点预防区和重点治理区。 

工程涉及或不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。
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 2  水土保持方案和设计情况 

2.1  主体工程设计 

2013 年 6 月，浙江省交通规划设计研究院编制完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨

海工业区公路工程可行性研究报告》。 

2013 年 8 月，浙江省发展和改革委员会以《关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工

业区公路工程可行性研究报告批复的函》（浙发改函〔2013〕351 号）对工程可行性研究

报告予以批复。 

2013 年 8 月，浙江省交通规划设计研究院编制完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨

海工业区公路工程两阶段初步设计报告》。 

2013 年 10 月，浙江省发展和改革委员会以《关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海

工业区公路工程初步设计批复的函》（浙发改设计〔2013〕179 号）对工程初步设计予以

批复。 

2013 年 11 月，浙江省交通运输厅以《关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区

公路工程施工图设计（土建部分）的批复》（浙交复〔2013〕152 号）对工程施工图设计

予以批复。 

2.2  水土保持方案 

根据《中华人民共和国水土保持法》和《<中华人民共和国水土保持法>实施条例》，

建设单位于 2012 年 7 月委托浙江省科技咨询中心承担工程水土保持方案编制工作。 

2013 年 4 月，方案编制单位编制完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路

工程水土保持方案报告书》（送审稿）；2013 年 5 月，浙江省公路管理局在杭州组织召开

了工程水土保持方案评审会，并形成专家组评审意见。同月，方案编制单位根据专家组

评审意见修编完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持方案报告

书》（报批稿）。 

2013 年 6 月，浙江省水利厅以《浙江省水利厅关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海

工业区公路工程水土保持方案的批复》（浙水许〔2013〕54 号）批复了工程水土保持方

案。 
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2.3  水土保持方案变更 

2.3.1  重大变更 

对照《浙江省生产建设项目水土保持管理办法》第七条、第八条、第九条，本工程

不涉及水土保持重大变更，水土保持措施变更情况对照见表 2-1。
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工程水土保持变更情况对照表 
表 2-1 

相关文件 序号 内容 批复方案中 工程实际 变化情况 
是否构成

重大变更 

《浙

江省

生产

建设

项目

水土

保持

管理

办

法》 

第七条 水土保持方案

经批准后，生产建设项

目地点、规模发生重大

变化，有下列情形之一

的，生产建设单位应当

补充、修改水土保持方

案，并报原审批机关重

新审批 

1 
水土流失防治责任范围增加

30%以上的 

水土流失防治责任范

围面积 306.87hm2，

其中项目建设区面积
243.35 hm2 

水土流失防治责任

范围面积

227.50hm2，均为项

目建设区面积 

水土流失防治责任

范围减少 25.51%，

相较于批复的项目

建设区减少 6.51% 

否 

2 
开挖填筑土石方总量增加 30%

以上的 
开挖填筑土石方总量

为 501.59 万 m3 
开挖填筑土石方总

量为 470.68 万 m3 
开挖填筑土石方总

量减少 6% 
否 

3 

线型工程山区、丘陵区部分横

向位移超过 300 米的长度累计

达到该部分线路长度的 20%以

上的 

  线位不变 / 不涉及 

4 
施工道路或者伴行道路等长度

增加 20%以上的 
22.79km 20.00km 施工便道长度减少 不涉及 

5 
桥梁改路堤或者隧道堑累计长

度 20 公里以上的 
无 无   不涉及 

第八条 水土保持方案

实施过程中，水土保持

措施发生下列重大变更

之一的，生产建设单位

应当补充、修改水土保

持方案，并报原审批机

关重新审批 

1 表土剥离量减少 30%以上的 
表土剥离量 14.71 万

m3 
表土剥离量 15.42

万 m3 
表土剥离量增加

13.6% 
否 

2 
植物措施总面积减少 30%以上

的 
植物措施总面积

40.46hm2 
植物措施总面积

40.83hm2 
植物措施面积增加 否 

3 
水土保持重要单位工程措施体

系发生变化，可能导致水土保

持功能显著降低或丧失的 
/ 无变化 措施体系不变 不涉及 

第九条 确需在水土保

持方案确定的专门存放

地外新设弃渣场的，由

原审批机关委托所在地

县级水行政主管部门负

责变更审批。 

1 
确需在水土保持方案确定的专

门存放地外新设弃渣场的 
/ 实际未设置弃渣场 不涉及 否 
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2.3.2  其他变化情况 

工程实施过程中，未涉及重大水土保持设计变更。与批复水土保持方案相比，涉

及水土保持的变化主要有以下几个方面： 

（1） 防治责任范围面积变化 

实际施工时，因施工管理规范，严格控制扰动范围，直接影响区未发生，引起防治

责任面积减少 63.52hm2。 

实际施工时，施工临时场地按照划分的土建标段集约布设，施工临时场地面积减少

0.61hm2。清理的淤泥就地固化，未单独设置淤泥干化场。淤泥干化场面积减少 2.90 hm2，

表土临时堆场临时中转的表土量增加，相应表土堆存场面积增加 0.33hm2。 

实际施工时，临时堆土场用于临时中转综合利用的弃方，弃方量在后续设计优化后

有所减少，相应临时堆土场面积减小 5.20hm2。 

实际扰动范围均为项目建设区，面积合计 227.50 hm2，相比原批复的项目建设区面

积 243.35 hm2 减少了 15.85 hm2，减少了 6.51%。 

（2） 土石方量变化 

方案批复时为可研阶段，在后续设计中对局部路段进行了优化调整，且路基长度有

所增加，路基工程挖方量和填筑量分别增加了 10.78 万 m3 和 21.62 万 m3。 

实际施工时，桥梁工程的挖方和弃方量减少较多，分别减少了 14.15 万 m3 和 13.85

万 m3，主要原因为钻孔灌注桩施工时实际采用钢护筒，原方案设计的土质围堰并未实

施，相应的弃方量均未发生。 

2.4  水土保持后续设计 

2013 年 8 月，浙江省交通规划设计研究院编制完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨

海工业区公路工程初步设计》，并通过浙江省公路局组织的初步设计评审，形成初审意

见，设计单位根据意见修编完成初步设计报告。初步设计报告未编设水土保持专篇，但

初步设计中有路基排水及路基防护、桥梁排水设计及绿化设计等水土保持内容，其设计

深度满足要求。 

2013 年 11 月，浙江省交通规划设计研究院编制完成《绍兴滨海产业集聚区钱清至

滨海工业区公路工程施工图设计》。施工图设计中有路基排水及路基防护、桥梁排水设

计及绿化设计等水土保持内容，设计深度满足要求。
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3  水土保持方案实施情况 

3.1  水土流失防治责任范围 

3.1.1 批复水土流失防治责任范围 

依据批复的水土保持方案，工程批复防治责任范围面积 306.87hm2，包括项目建设

区 243.35hm2，直接影响区 63.52hm2。 

3.1.2 实际水土流失防治责任范围 

根据水土保持监测成果和实地核查，工程实际水土流失防治责任范围为 227.50hm2，

实际扰动范围为 227.50hm2。 

3.1.3 水土流失防治责任范围变化情况 

工程实际水土流失防治责任范围面积 227.50hm2，较批复的水土流失防治责任范围

面积 306.87hm2 减少 79.37hm2，防治责任范围减少的原因主要有以下几个方面： 

（1）实际施工时严格控制施工扰动范围，直接影响区未发生。 

（2）实际施工时分段施工，尽量利用路基永久征地及原有道路，减少了临时道路占

地。 

（3）实际施工时，临时堆土场用于临时中转综合利用的弃方，弃方量在实际施工时

有所减少，相应临时堆土场面积也减小。 

（4）实际施工时，淤泥就地固化处置，未单独设置淤泥干化场。 

工程水土流失防治责任范围变化情况详见表 3-1。 
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水土流失防治责任范围变化表 

表 3-1                                                                  单位：hm2  

防治

责任

范围 
项目组成 

方案批

复范围 
实际 
范围 

增/减变化
(+/-) 

备注 

项目

建设

区 

路基工程 165.84 171.18 +5.34 后续设计优化，桥梁数量减

少，相应桥梁工程占地减少，

路基工程占地有所增加。 桥梁工程 28.03 21.83 -6.20 

改移工程 3.67 3.49 -0.18  

管理用房 2.33 2.33 / 实际未建设。 

施

工

场

地 

路基路面施工

场地 
1.65 

4.04 -0.61 

实际施工时按标段各自分别设

置了临时施工场地，未严格区

分路基及桥梁施工场地，总的

临时施工场地面积有所增加。 
桥梁施工场地 3.00 

施工道路 18.88 12.45 -6.43 
实际施工时分段施工，尽量利

用路基占地及原有道路，减少

了临时道路占地。 

表土临时堆场 5.46 5.79 +0.33 
实际施工时剥离的表土量增

加，相应表土堆场面积也增

加。 

临时堆土场 11.59 6.39 -5.20 

实际施工时，临时堆土场用于

临时中转综合利用的弃方，弃

方量在实际施工时有所减少，

相应临时堆土场面积也减小。 

淤泥干化场 2.90  -2.90 
实际施工时，淤泥就地固化处

理，未单独设置淤泥干化场。 

钻渣泥浆沉降池 （1.82） （2.73） （+0.91）  

小计 243.35 227.50 -15.85  

直接影响区 63.52 0 -63.52 
实际施工时严格控制施工扰动

范围，直接影响区未发生。 

合计 306.87 227.50 -79.37 

综合以上，实际施工时主要因

临时施工场地面积减少，且直

接影响区面积未发生，引起防

治责任范围面积减少。 

注：表中“+”表示增加，“-”表示减少；“（ ）”表示位于永久占地范围内，合计面积时不重复计列。 

 

3.1.4 验收范围 

本次验收范围为工程实际扰动范围，面积 227.50hm2。 

3.1.5 运行期防治责任范围 

运行期，工程水土流失防治责任范围共计 196.50hm2，为路工程、桥涵工程及改移

工程永久征地范围。 

运行期水土流失防治责任范围情况详见表 3-2。 
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运行期水土流失防治责任范围情况表 

表 3-2                                                                 单位：hm2 

防治责

任范围 
占地

性质 
项目组成 

实际扰动

面积 
验收范围 

运行期

范围 
备注 

项目建

设区 

永久

占地 

路基工程 171.18 171.18 171.18  

桥梁工程 21.83 21.83 21.83  

改移工程 3.49 3.49 3.49  

管理用房 2.33 2.33  不建设 

小计 198.83 198.83 196.50  

临时

占地 

施工场地 路基路面施工场地 4.04 4.04  

施工临

时场地

运行期

已复耕/
移交 

施工道路 12.45 12.45  

表土临时堆场 5.79 5.79  

临时堆土场 6.39 6.39  

淤泥干化场 / /  

钻渣泥浆沉降池 （2.73） （2.73）  

小计 28.67 28.67 0  

合计 227.50 227.50 196.50  

 

3.2  弃渣场设置 

根据批复方案及工程建设实际情况，均未设置弃渣场。 

工程产生的弃渣主要为钻孔灌注桩施工产生的钻渣泥浆、不符合填筑要求的一般土

方和拆迁产生的建筑废弃物。拆迁废弃物有建筑垃圾清运公司外运处置，钻渣泥浆由泥

浆处置公司外运处置后资源化利用，一般土方用于线路两侧绿化工程场地底层填筑，未

设置弃渣场。 

3.2.1 批复的弃渣处置方式 

批复方案中，工程共产生弃方 25.76 万 m3，其中一般土方 13.96 万 m3，桥梁拆除物

1.38 万 m3，钻渣泥浆 8.92 万 m3，建筑拆除物 1.50 万 m3。废弃土方、桥梁拆除物、钻

渣泥浆及建筑拆除物均临时堆置，用于本工程道路两侧绿化带的底层填筑。 

3.2.2 实际的弃渣处置方式 

工程施工实际共产生弃方 11.65 万 m3，包括不符合填筑要求的一般土方 1.24 万m3，

桥梁桩基础钻渣 9.36 万 m3，拆迁建筑废弃物 1.05 万 m3。余方中，拆迁建筑废弃物由建

筑垃圾清运公司外运处置。钻渣泥浆根据绍兴市相关文件要求统一清运处置，进行资源

化利用。一般土方用于道路两侧绿化带底层填高。 

2012 年 7 月，绍兴市人民政府发布《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市区建筑
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泥浆处置管理暂行办法的通知》(绍政办发〔2012〕98 号)，建立市建筑泥浆处置管理领

导小组，下设办公室(设在市建管局)，负责协调、督促、指导各相关部门做好建筑泥浆

处置管理工作，对市区建筑泥浆处置实行统一管理。 

2013 年 2 月 7 日，绍兴县人民政府印发《关于市县建筑渣土泥浆处置点建设管理有

关问题的专题会议纪要》（〔2013〕6 号），对处置点的建设、运作、以及对工程管理等做

了明确部署和要求（见附件 10）。泥浆外运处置协议见附件 11。 

3.3  取土场设置 

工程填筑方除利用自身开挖方外，不足部分通过从合法料场商购解决，未设置取土

场。 

3.4  水土保持措施总体布局 

在工程建设期间，建设单位积极按照水土保持法律、法规和水土保持方案批复要

求，将水土保持工程纳入相应标段的建设内容，由主体工程的施工单位随主体工程同

步实施。至工程完工时，水土保持方案设计的水土保持措施基本予以落实。 

根据批复的水土保持方案及建设过程中水土保持工程实施情况，落实的水土保持

措施基本相同，工程水土流失防治分区不变，即主线工程防治区，桥梁、改移工程防

治区和施工临时设施防治区。 

工程施工过程中，主线工程防治区内实施了表土剥离、覆土、排水管、路基排水沟

等工程措施，分隔带乔灌草绿化、边坡喷播草灌防护等植物措施，施工过程中的临时排

水沟、沉沙池等临时措施；桥梁、改移工程防治区实施了沉淀池场地平整、改移工程排

水沟等工程措施，桥头路基骨架植草护坡、改移工程撒播草籽等植物措施，施工过程中

钻渣泥浆沉淀防护等临时措施。施工临时设施防治区实施了施工场地、土石方中转场、

表土堆存场布设前剥离表土、施工结束后场地平整、复耕、覆土等工程措施，施工迹地

恢复撒播草籽等植物措施，施工过程中施工场地及临时堆场的临时排水沟、临时堆土的

临时拦挡和临时苫盖等临时措施。 

经现场核查工程各项水土保持措施的运行情况，项目区已实施的水土保持措施及其

布局合理，满足方案确定的防治措施体系总体要求，符合工程建设实际，水土流失防治

效果显著。 

对照批复的水土保持方案，各项水土保持措施均已进行了落实，措施体系完整、合

理。实际水土保持措施体系与批复情况对比详见表 3-3。 
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实际水土保持措施体系与批复情况对比表 
表 3-3 

防治分区 
措施

类型 
批复水土保持措施 实际水土保持措施 变化原因分析 

主线工程

区 

工程

措施 

路基、路面排水措施 路基、路面排水措施 / 

管理用房排水措施  
管理用房不建设，相

关措施未实施 

表土剥离及覆土措施 表土剥离及覆土措施 / 

植物

措施 

分隔带、边坡等绿化措施 分隔带、边坡等绿化措施 / 

管理用房综合绿化措施  
管理用房不建设，相

关措施未实施 

临时

措施 

路基临时排水沉沙防护措

施 
路基临时排水沉沙防护措

施 
/ 

管理用房临时排水沉沙防

护措施 
 

管理用房不建设，相

关措施未实施 

桥梁、改

移工程区 

工程

措施 

钻渣泥浆沉降池场地平整 钻渣泥浆沉降池场地平整 / 

改路工程排水措施 改路工程排水措施 / 

植物

措施 

桥头路段浆砌片石骨架植

草防护 
桥头路段浆砌片石骨架植

草防护 
/ 

改河管理范围植物防护措

施 
改河管理范围植物防护措

施 
/ 

改路边坡植物防护措施 改路边坡植物防护措施 / 

临时

措施 
设置钻渣泥浆沉降池及防

护措施 
设置钻渣泥浆沉降池及防

护措施 
/ 

施工临时

设施区 

工程

措施 

施工场地及施工便道表土

剥离及覆土措施 
施工场地及施工便道表土

剥离及覆土措施 
/ 

施工场地、施工便道及表

土临时堆场场地平整及复

耕措施 

施工场地、施工便道及表

土临时堆场场地平整及复

耕措施 
/ 

临时堆土场、淤泥干化场

场地平整及复耕措施 
临时堆土场、淤泥干化场

场地平整及复耕措施 
/ 

植物

措施 

施工场地、施工便道及表

土临时堆场复绿措施 
施工场地、施工便道及表

土临时堆场复绿措施 
/ 

临时堆土场、淤泥干化场

复绿措施 
临时堆土场、淤泥干化场

复绿措施 
/ 

临时

措施 

表土临时堆场防护措施 表土临时堆场防护措施 / 

临时堆土场防护措施 临时堆土场防护措施 / 

淤泥干化场防护措施 / 
淤泥就地固化，未单

独设置淤泥干化场 

施工场地防护措施 施工场地防护措施 / 

施工便道临时排水措施 施工便道临时排水措施 / 
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3.5  水土保持设施完成情况 

3.5.1 主线工程防治区 

主线工程防治区内实施了表土剥离、覆土、道路排水管、路基排水沟等工程措施，

分隔带乔灌草绿化、边坡喷播草灌防护等植物措施，施工过程中的临时排水沟、沉沙池

等临时措施。 

（1） 工程措施 

1）路基、路面排水 

工程位于平原地区，沿线河流较多，具有较完整的排涝系统。路基范围内的雨水主

要通过路基两侧的边沟排除，并与排水沟渠、河道等沟通。工程均为填方路基，采用矩

形边沟，边沟宽 60cm，深 60~80cm，其中在一般填方路段采用 C25 现浇砼边沟；在低

填路段及近村镇路段，采用盖板边沟。 

根据工程后续设计和实际施工结算资料，工程土建 1~3 标（主线 K0+000~K13+200

及连接线Ⅰ）为边沟排水，4~7 标（K13+200~K34+318 及连接线Ⅱ）为市政管线排水。

行车道、辅道路面采用 2.0%的横坡，将路面雨水汇集到设置在行车道及辅道外侧边缘的

雨水口，并在雨水口下方铺设雨水管道，将雨水排入邻近河道。 

工程量：排水管道 53.97km，砼边沟 7507m3。 

2）表土剥离及覆土 

实际施工前，对工程永久占地范围内的耕地及林地剥离表土，施工期间对部分剥离

的表土进行了集中堆存防护，施工后期剥离表土一并用于绿化覆土，另外工程清除淤泥

自然干化后用于绿化底层填土。 

工程量：表土剥离 13.77 万 m3，覆土 13.77 万 m3。 

（2） 植物措施 

1）路基边坡防护 

实际施工时，路基边坡防护采用喷播草灌形式进行防护，一般路基边坡坡率采用

1:1.5，共计喷播草灌面积 21.52hm2。 

工程量：喷播草灌 21.52hm2。 

2）分隔带绿化 

实际施工时，土建 1~3 标在公路中央分隔带和道路两侧实施了乔灌草综合绿化，土

建 4~7 标实施了中央分隔带综合绿化。中央分隔带采用的树草种有银杏、紫薇、西府海

棠、苏铁、桧柏、红叶石楠柱、红花檵木、水蜡、春娟、小丑火棘、麦冬等。两侧绿地
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选择的树草种有香樟、水杉、无患子、意杨、樱花、红叶李、红叶石楠树、桂花、孝顺

竹、夹竹桃、红叶石楠、金森女贞、春娟、白三叶、麦冬、八角金盘等。 

工程量：乔灌草 14.41hm2。 

（3） 临时措施 

实际施工时，路基两侧临时排水采用永临结合的方式，在主体设计的边沟或者排水

管网所在位置开挖临时排水沟，相关的工程量及投资计入主体排水工程。 

施工期间在排水沟末端设置沉沙池，经查阅工程资料，施工期间临时排水经收集沉

淀后就近排入河道，入河前布设矩形砖砌沉沙池，共计布设沉沙池 25 座（土方开挖 250m3，

砌砖 100m3）。 

工程量：临时沉沙池 25 座，土方开挖 250m3，砌砖 100m3。 

主线工程防治区水土保持措施实际实施工程量见表 3-4。 

主线工程防治区水土保持措施实际实施工程量表 

表 3-4 

防治

分区 
措施

类型 
实施

区域 
单位

工程 
分部

工程 
措施

名称 
单位 

设计

工程

量 

实际

工程

量 

增/减
(+/-) 

实施进度 

主线

工程

区 

工程

措施 
路基

工程 

防洪

排导

工程 

排洪

导流

设施 

排水

管道 
km 51.76 53.97 2.214 2018.8~2019.2 

C20
砼边

沟 
m3 6311 7507 1196 2016.8~2018.6 

土地

整治

工程 

场地

整治 

剥离

表土 
万 m3 11.96 13.77 1.81 

2014.2、
2014.12、
2016.2~4 

覆土 万 m3 14.86 13.77 -1.09 
2016.10、

2018.7~2019.2 

植物

措施 

植被

建设

工程 

线网

状植

被 

喷播

草灌 
hm2 14.9 21.52 6.62 2016.8~2018.1 

乔灌

草 
hm2 14.94 14.41 -0.53 2018.6~2019.6 

临时

措施 
 

临时

防护

工程 
沉沙 

开挖

土方 
m3 860 250 -610 

2014.2~2017.12 
砌砖 m3 344 100 -244 
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3.5.2 桥梁、改移工程防治区 

（1） 工程措施 

1）钻渣泥浆沉降池场地平整 

工程桥梁均采用钻孔灌注桩基础，钻孔灌注桩施工期间所产生的钻渣泥浆需在设置

与桥梁工程永久占地内的钻渣泥浆沉降池进行沉淀，桥梁基础施工完毕后需对钻渣泥浆

沉降池施工占地进行场地平整。 

工程量：场地平整 1.80hm2。 

2）改路工程排水措施 

改路工程两侧设置排水沟，均采用 C25 砼浇筑。路基排水沟在施工期间充当临时排

水设施。改路路基排水沟为矩形沟，顶宽 60cm，高 60cm，衬砌厚度 20cm，采用 C25 砼

浇筑。 

工程量：排水沟长 1700m（C25 砼 768m3）。 

（2） 植物措施 

1）桥头路基防护 

实际施工时，桥头路段采用浆砌片石骨架植草防护，防护面积共计 2.39hm2。 

工程量：骨架植草 2.39hm2。 

2）改河管理范围及改路边坡植物防护措施 

实际施工时，在河道改移及改路施工时两侧裸露区域撒播草籽防护，草种选用马

尼拉。 

工程量：撒播草籽 0.58hm2。 

（3） 临时措施 

实际施工时，桥梁工程采用钻孔灌注桩基础，钻孔灌注桩施工时，在桩基附近的空

地上设置泥浆池。根据周边用地情况，集中设置沉降池，对钻渣泥浆进行收集、中转、

沉淀后外运处置。 

经查阅施工期间的档案资料，施工期布设的泥浆池为半挖半填结构，地面以下开挖

1.5m，开挖的土方堆置在沉降池周边并拍实，为防止渗漏，在泥浆池内铺设一层塑料彩

条布。共计布设泥浆池约 50 个。 

钻渣沉降池采用矩形砖砌结构，地面以下深 2m，地上高 0.5m，外侧设置围网。共

计设置沉降池 12 座。 

工程量：土方开挖 4070m3，砌砖 2016m3，铺设塑料彩条布 4000m2。 
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桥梁、改移工程防治区水土保持措施实际实施工程量表 
表 3-5 

防治

分区 
措施

类型 
实施区

域 
单位

工程 
分部

工程 
措施名

称 
单

位 

设计

工程

量 

实际

工程

量 

增/减
(+/-) 

实施进度 

桥

梁、

改移

工程

区 

工程

措施 

桥梁钻

渣泥浆

沉淀池 

土地

整治

工程 

场地

整治 
场地平

整 
hm2 1.82 1.80 -0.02 2018.8~2019.2 

改路工

程 

防洪

排导

工程 

排洪

导流

设施 

C20 砼

排水沟 
m3 640 768 128 2016.8~2018.6 

植物

措施 

桥头路

基 

斜坡

防护

工程 

植被

护坡 
骨架植

草 
hm2 2.38 2.39 0.01 2017.4~2018.5 

改路、

改河防

护 

植被

建设

工程 

点片

状植

被 

撒播草

籽 
hm2 0.55 0.58 0.03 2017.4~2018.5 

临时

措施 

钻渣泥

浆沉淀

池 

临时

防护

工程 
拦挡 

开挖土

方 
m3 13385 4070 -9315 

2014.2~2017.12 

填土草

袋 
m3 2008 0 -2008 

铺设塑

料彩条

布 
m2  4000 4000 

砌砖 m3  2016 2016 

 

3.5.3 施工临时设施区 

（1） 工程措施 

1）场地平整和复耕 

根据现场核查结果结合查阅施工期间工程资料，施工场地及临时堆场占地在施工结

束后拆除硬化地面及临建设施后进行场地平整后恢复植被。对占用耕地的覆土后复耕，

对占用林地和其他用地的全部恢复为林地。 

工程量：场地平整 29.59hm2，复耕 10.05hm2。 

2）施工临时占地表土剥离 

为了留存宝贵的表土资源，各施工场地及施工便道占地区进场前先剥离表层土，以

备施工结束时临时占地复垦复绿覆土之用，剥离的表土在施工期间需临时堆放，集中堆

放在各施工场区角落，施工后期用于施工临时占地覆土。 

工程量：剥离表土 1.65 万 m3，覆土 1.65 万 m3。 

（2） 植物措施 

实际施工时，施工临时占地（包括施工便道、施工临时设施、表土堆存场、临时
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中转场等）在施工结束后对场地进行清理，重新疏松土地，恢复植被。 

工程量：撒播草籽恢复13.00hm2。 

（3） 临时措施 

1）施工场地防护 

实际施工时，根据土建标段划分，分别设置了项目部、钢筋场、拌合站、路面及桥

梁施工场地。 

在项目部四周及场地内部设置了临时排水沟，为 40cm×40cm 矩形砖砌结构，场地

内部排水沟上部增设钢格栅。 

工程量：临时排水沟长度 5925m，土方开挖 2844m3，砌砖 1778m3。 

2）施工便道防护 

实际施工时，在局部施工便道一侧开挖临时排水沟，采用 40cm×40cm 土质梯形结

构，临时排水沟长度约 9572m。 

工程量：临时排水沟长度 9572m，土方开挖 3063m3。 

3）表土防护 

实际施工时，剥离的表土就近呈条带状分段堆放在线路两侧空地。在堆土坡脚用填

土草袋进行临时拦挡，局部外侧开挖临时排水沟。在堆土坡面撒播草籽临时绿化。 

工程量：填土草袋围护 2143m3，临时排水沟土方开挖 443m3，撒播草籽 4.63hm2。 

4）临时堆土防护 

实际施工时，对部分开挖的土方以及老桥拆除物等后期回填利用料进行集中堆置，

分段就近布设在线路两侧空地。在临时堆土坡脚用填土草袋进行临时拦挡，局部外侧开

挖临时排水沟。在堆土表面用密目网苫盖防护。 

工程量：填土草袋 3422m3，临时排水沟土方开挖 1096m3，密目网苫盖 3.83 万 m2。
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施工临时设施防治区水土保持措施实际实施工程量表 
表 3-6 

防治

分区 
措施

类型 
实施

区域 
单位

工程 
分部

工程 
措施名称 单位 设计工程量 实际工程量 增/减(+/-) 实施进度 

施工

临时

设施

区 

工程

措施 

施工

临时

场地 

土地

整治

工程 

土地

恢复 

场地平整 hm2 43.48 29.59 -13.89 
2017.3~2017.5 

复耕 hm2 33.5 10.05 -23.45 

场地

整治 

剥离表土 万 m3 2.75 1.65 -1.1 2014.2~2014.4 

覆土 万 m3 2.75 1.65 -1.1 2014.2、2014.12、2016.2~4 

植物

措施 

施工

临时

场地 

植被

建设

工程 

点片

状植

被 
撒播草籽 hm2 9.98 13.00 +3.02 2017.10~2018.12 

临时

措施 

施工

场地 

临时

防护

工程 

排水 
排水沟开挖土方 m3 1580 2844 1264 

2014.2~2014.12 
砌砖 m3  1778 1778 

施工

便道 
排水 排水沟开挖土方 m3 14586 3063 -11523 2014.2~2014.12 

表土

堆存

场 

拦挡 
填土草袋 m3 4202 2143 -2059 

2014.2~2017.5 撒播草籽 hm2 6.68 4.92 -1.76 

排水 排水沟开挖土方 m3 859 443 -416 

临时

堆土

场 

拦挡 
填土草袋 m3 5704 3422 -2282 

2014.2~2017.5 
撒播草籽 hm2 11.59 0 -11.59 

排水 排水沟开挖土方 m3 1826 1096 -730 

苫盖 密目网苫盖 万 m2  3.83 3.83 

淤泥

干化

场 

拦挡 填土草袋 m3 1427  -1427 淤泥就地固化，未单独设置淤

泥干化场 排水 排水沟开挖土方 m3 456  -456 
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施工期间主体工程及水土保持措施影像资料见图 3-1。 

道路路面、雨水管施工 道路雨水管施工 

雨水管道施工 雨水口 

中央分隔带绿化覆土施工 
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路基清表施工 清淤施工（7 标） 

路基填筑施工 池塘换填 

连接线一改河工程 泥浆池围护 1 
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泥浆池围护 2 堆土临时拦挡 

桥梁桩基施工 箱涵工程施工 

路基填筑施工（7 标，2017 年） 
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泥浆池围护 3 泥浆池围护 4 

堆土临时覆盖 1 堆土临时覆盖 2 

裸露面临时覆盖 1 裸露面临时覆盖 2 
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施工场地内临时绿化、排水 施工场地临时绿化 

5 标项目部利用完毕后拆除平整 

临时排水沟 1 临时排水沟 2 
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临时排水沟 3 洗车池 

图 3-1  施工期间主体工程及水土保持措施影像资料 

3.5.3 实际完成和方案设计的水土保持措施工程量对比分析 

实际完成和方案设计的水土保持措施工程量对比情况见表 3-7，主要变化原因有如

下几个方面。 

（1） 主线工程防治区 

实际施工时，随着后续设计的优化调整，路基长度有所增加，相应的路基排水和

防护工程量有所增加；原方案设计路基边坡防护为铺植草皮，实际采用喷播草灌防

护，标准未降低；实际施工时，仅在部分区域开挖了临时沉沙池，沉沙池数量减少较

多。 

（2） 桥梁、改移工程防治区 

实际施工时，设置了泥浆池和沉淀池，对桥梁钻孔灌注桩产生的钻渣泥浆进行防

护。泥浆池用于钻孔护壁泥浆的循环利用，下层钻渣泥浆清理至沉淀池中转后外运处

置。沉淀池内铺设塑料彩条布防渗，地上部分为砖砌结构，较原方案批复的土质沉淀

池标准更好。 

（3） 施工临时设施防治区 

实际施工时，施工场地内部及四周均设置了排水沟，部分区域增加钢格栅，临时

排水沟工程量有所增加；淤泥就地固化处置，未单独设置淤泥干化场；临时堆置的表

土和中转土方大部分采用密目网苫盖防护或撒播草籽防护，局部缺少拦挡、排水等临

时防护措施，防护功能未降低。 

实际完成和方案设计的水土保持措施工程量对比详见表 3-7。
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实际完成和方案设计的水土保持措施工程量对比 
表 3-7 

防治分区 措施类型 实施区域 单位工程 分部工程 措施名称 单位 设计工程量 实际工程量 增/减(+/-) 实施进度 变化原因 

主线工程区 

工程措施 

路基工程 

防洪排导工

程 
排洪导流设施 

排水管道 km 51.76 53.97 +2.214 2018.8~2019.2 实际施工时，主体设计优化，路基工程长度

增加，相应的排水措施工程量增加。 C20 砼边沟 m3 6311 7507 +1196 2016.8~2018.6 

土地整治工

程 
场地整治 

剥离表土 万 m3 11.96 13.77 +1.81 2014.2、2014.12、
2016.2~4 

实际施工时，根据用地类型进行剥离，用地

面积增加，因此表土剥离量有所增加。剥离

的表土后期全部用于绿化覆土。 覆土 万 m3 14.86 13.77 -1.09 2016.10、2018.7~2019.2 

植物措施 
植被建设工

程 
线网状植被 

铺植草皮 hm2 14.9 21.52 +6.62 2016.8~2018.1 
实际为喷播草灌。后续设计优化，路基增

加，相应边坡防护工程量增加。 

乔灌草 hm2 14.94 14.41 -0.53 2018.6~2019.6 基本不变。 

临时措施 
临时防护工

程 
沉沙 

临时沉沙池       

开挖土方 m3 860 250 -610 
2014.2~2017.12 实际大部分区域未布设临时沉沙池。 

砌砖 m3 344 100 -244 

桥梁、改移

工程区 

工程措施 

桥梁钻渣泥浆

沉淀池 
土地整治工

程 
场地整治 场地平整 hm2 1.82 1.80 -0.02 2018.8~2019.2 实际施工时，主体设计优化，路基工程长度

增加，相应的排水措施及剥离表土工程量增

加。 改路工程 
防洪排导工

程 
排洪导流设施 C20 砼排水沟 m3 640 768 +128 2016.8~2018.6 

植物措施 
桥头路基 

斜坡防护工

程 
植被护坡 骨架植草 hm2 2.38 2.39 +0.01 2017.4~2018.5 

基本不变。 
改路、改河防

护 
植被建设工

程 
点片状植被 撒播草籽 hm2 0.55 0.58 +0.03 2017.4~2018.5 

临时措施 
钻渣泥浆沉淀

池 
临时防护工

程 
拦挡 

开挖土方 m3 13385 4070 -9315 

2014.2~2017.12 

实际施工时设置泥浆池用于循环，设置沉降

池对钻渣进行沉淀；泥浆及时外运处置，泥

浆池循环利用，实际设置数量及占地面积减

少。 

填土草袋 m3 2008 0 -2008 

铺设塑料彩条布 m2  4000 +4000 

砌砖 m3  2016 +2016 

施工临时设

施区 

工程措施 施工临时场地 
土地整治工

程 

土地恢复 
场地平整 hm2 43.48 29.59 -13.89 

2017.3~2017.5 
实际施工时临时堆土场、表土堆存场面积均

减少，淤泥干化场未布设，相应引起临时场

地的工程量减小。 

复耕 hm2 33.5 10.05 -23.45 

场地整治 
剥离表土 万 m3 2.75 1.65 -1.10 2014.2~2014.4 

覆土 万 m3 2.75 1.65 -1.10 2014.2、2014.12、
2016.2~4 

植物措施 施工临时场地 
植被建设工

程 
点片状植被 撒播草籽 hm2 9.9800 13.00 +3.02 2017.10~2018.12 实际布设的临时施工场地面积减少。 

临时措施 

施工场地 

临时防护工

程 

排水 

排水沟开挖土方 m3 1580 2844 +1264 

2014.2~2014.12 

实际施工时施工场地面积减少，但钢筋场、

梁场、拌和站、施工生产生活区等均按照标

准化建设，在场地四周及场地内均设置了临

时排水沟，排水沟工程量较批复增加。 
砌砖 m3  1778 +1778 

施工便道 排水 排水沟开挖土方 m3 14586 3063 -11523 2014.2~2014.12 
实际施工时施工便道有所减少，且局部缺少

临时排水。 

表土堆存场 
拦挡 

填土草袋 m3 4202 2143 -2059 

2014.2~2017.5 
实际施工时，表土进行了集中堆置，但局部

缺少防护措施。 
撒播草籽 hm2 6.68 4.92 -1.76 

排水 排水沟开挖土方 m3 859 443 -416 
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实际完成和方案设计的水土保持措施工程量对比 
续表 3-7 

防治分区 措施类型 实施区域 单位工程 分部工程 措施名称 单位 设计工程量 实际工程量 增/减(+/-) 实施进度 变化原因 

施工临时设

施区 
临时措施 

临时堆土场 
临时防护工

程 

拦挡 
填土草袋 m3 5704 3422 -2282 

2014.2~2017.5 

实际施工时，回填利用的一般土方、钻渣及

拆除物等进行了集中堆置，但局部缺少防护

措施。实际采用密目网进行临时苫盖防护，

未在堆土表面撒播草籽防护。 

撒播草籽 hm2 11.59 0 -11.59 

排水 排水沟开挖土方 m3 1826 1096 -730 

苫盖 密目网苫盖 万 m2  3.83 +3.83 

淤泥干化场 
拦挡 填土草袋 m3 1427  -1427 

/ 
实际施工时淤泥就地固化处置，未单独设施

淤泥干化场。 排水 排水沟开挖土方 m3 456  -456 
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3.5.4 水土保持措施实施进度 

依据批复的水土保持方案计划控制要求以及工程建设总体进度，建设单位合理安排

了水土保持措施施工进度，使水土保持措施如期实施，尽早发挥水土保持效益。水土保

持措施在主体工程施工期内实施完成，进度满足主体和水土保持要求。 

工程于 2014 年 2 月全面开工，2019 年 3 月建设完成，总工期 62 个月，工程实施的

水土保持措施基本与主体工程建设同步进行，各防治区水土保持措施实施进度情况详见

表 3-4~表 3-6。 

3.6 水土保持投资完成情况 

3.6.1 批复水土保持投资 

批复水土保持估算总投资为 8821.69 万元，包括工程措施 4073.36 万元，植物措施

2484.14 万元，临时工程 412.56 万元，独立费用 1026.55 万元（其中水土保持监测费 100.00

万元，水土保持监理费 209.10 万元），基本预备费 719.69 万元，水土保持补偿费 48.42

万元。 

批复水土保持投资情况详见表 3-8。 
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批复的水土保持投资情况表 

表 3-8                                                                  单位：万元 

序号 工 程 或 费 用 名 称 建安工程费 植物措施费 设备费 独立费用 合 计 

第一部分：工程措施 4073.36    4073.36 

一 主线工程区 3358.7    3358.7 

二 桥梁、改移工程区 40.71    40.71 

三 施工临时设施区 673.95    673.95 

第二部分：植物措施  2484.14   2484.14 

一 主线工程区  2206.98   2206.98 

二 桥梁、改移工程区  250.21   250.21 

三 施工临时设施区  26.95   26.95 

第三部分：施工临时防护工程 412.56    412.56 

一 临时防护工程 403.09    403.09 

1 主线工程区 17.21    17.21 

2 桥梁、改移工程区 72.14    72.14 

3 施工临时设施区 313.74    313.74 

二 其他临时防护工程 9.47    9.47 

第四部分：独立费用    1026.55 1026.55 

1 建设管理费    209.1 209.1 

2 工程建设监理费    209.1 209.1 

3 科研勘测设计费    433.35 433.35 

4 水土保持监测费    100 100 

5 水土保持评估及竣工验收费    75 75 

一至四部分合计 4485.92 2484.14 0 1026.55 7996.61 

基本预备费     719.69 

水土保持补偿费     48.42 

临时借地补偿费     56.97 

工程总投资     8821.69 

 

3.6.2 实际水土保持投资 

工程实际完成水土保持投资 7347.47 万元，其中工程措施为 3962.85 万元，植物措

施 2757.25 万元，临时措施 265.98 万元，独立费用 276.61 万元，水土保持补偿费 48.42

万元。 

工程实际水土保持投资情况详见表 3-9。 
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工程实际水土保持投资情况表 

表 3-9                                                                 单位：万元 

序号 工 程 或 费 用 名 称 建安工程费 植物措施费 设备费 独立费用 合 计 

第一部分：工程措施 3962.85    3962.85 

一 主线工程区 3557.8    3557.8 

二 桥梁、改移工程区 50.74    50.74 

三 施工临时设施区 354.31    354.31 

第二部分：植物措施  2757.25   2757.25 

一 主线工程区  2482.40   2482.40 

二 桥梁、改移工程区  263.41   263.41 

三 施工临时设施区  11.44   11.44 

第三部分：施工临时防护工程 265.98    265.98 

一 临时防护工程 265.98    265.98 

1 主线工程区 4.19    4.19 

2 桥梁、改移工程区 81.92    81.92 

3 施工临时设施区 179.87    179.87 

二 其他临时防护工程     0 

第四部分：独立费用    276.61 276.61 

1 建设管理费    174.65 174.65 

2 工程建设监理费    20.96 0 

3 科研勘测设计费    35 35 

4 水土保持监测费    20 20 

5 
水土保持评估及竣工验

收费 
   26 26 

一至四部分合计 4228.83 2757.25 0 276.61 7262.69 

基本预备费     0 

水土保持补偿费     48.42 

临时借地补偿费     36.36 

工程总投资     7347.47 

 

3.6.3 投资变化情况 

工程实际完成水土保持总投资共计 7347.47 万元，较批复的水土保持总投资 8821.69

万元减少 1474.22 万元。 

3.6.3.1 工程措施 

工程措施实际投资为 3962.85 万元，较批复的投资 4073.36 万元减少 110.51 万元。

主要变化原因如下： 
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（1） 主线工程防治区 

实际施工时路基长度有所增加，相应排水沟工程量增加，前期剥离表土量有所增加，

引起工程投资增加 199.10 万元；管理用房因暂不建设，相应的排水管投资未发生，工程

投资减少 22.72 万元。 

（2） 桥梁、改移工程防治区 

实际设置的沉淀池面积增加，相应场地平整投资增加 2.01 万元；改移工程排水沟长

度和单价均有所增加，引起改移工程的水土保持工程措施投资增加 8.02 万元。 

（3） 施工临时设施防治区 

实际施工时，按标段集中设置临时场地面积，淤泥干化场、表土堆存场和临时中转

场面积均有所减少，相应的表土剥离及后续恢复投资减少 319.64 万元。 

3.6.3.2 植物措施 

植物措施实际投资为 2757.25 万元，较批复的投资 2484.14 万元增加 273.11 万元。

主要变化原因如下： 

（1） 主线工程防治区 

路基边坡防护实际为喷播草灌，较方案批复的铺植草皮单价提高，且防护面积有所

增加，引起该部分投资增加 206.37 万元。中央隔离带及侧分带实际的绿化标准提高，单

价提高，引起投资增加 150.94 万元，绿化投资均包含了后期的抚育管理费用。管理用房

的绿化措施费用未发生，引起该部分投资减少 73.95 万元。 

（2） 桥梁、改移工程防治区 

实际施工时桥头路基骨架植草护坡投资基本不变，改移工程因面积增加，相应植被

恢复面积增加，投资增加了 0.03 万元。 

（3） 施工临时设施防护区 

实际临时场地面积减少，相应迹地恢复投资减少 15.51 万元。 

3.6.3.3 临时措施 

临时措施投资为 265.98 万元，较批复的投资 412.56 万元减少 146.58 万元。主要变

化如下： 

（1） 主线程防治区 

实际布设的沉沙池数量减少较多，相应投资减少 13.02 万元。管理用房的临时措施

未发生，投资减少 2.25 万元。 

（2） 桥梁、改移工程防治区 
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实际施工时布设了泥浆池和沉淀池，沉淀池采用砖砌结构，标准和规格提高，相

应投资增加 9.78 万元。 

（3） 施工临时设施防治区 

实际施工时场地内部及周边均布设排水沟，长度增加，相应投资增加 66.30 万元；

实际布设的施工便道长度减少，且仅在局部一侧开挖临时排水沟，相应投资减少 18.78

万元；表土堆存场仅在部分区域实施了临时拦挡、排水、绿化等防护措施，相应的投

资减少 64.35 万元；临时堆土场仅部分实施了临时防护措施，增加了密目网苫盖，总体

投资减少 83.40 万元；淤泥就地固化处置，未单独设施淤泥干化场，相应的防护措施及

投资减少。 

3.6.3.4 独立费用及其他费用 

独立费用按照实际计列。勘察设计费按照实际发生计列减少较多；水土保持监理由

主体工程监理一并承担，引起水土保持监理费用有所减少；工程在施工后期才开展水土

保持监测，相应监测措施投资减少。 

水土保持补偿费足额缴纳。 

临时借地补偿费根据实际计列有所减少。 

工程水土保持投资变化情况详见表 3-10。 
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工程水土保持投资变化情况表 
表 3-10                                                                单位：万元 

序号 工程或费用名称 
批复 
投资 

实际 
投资 

变化情况

（+/-） 
主要变化原因 

一 工程措施 4073.36 3962.85 -110.51  

（一） 主线工程防治区 3358.7 3557.8 +199.1  

1 排水管道 2613.47 2698.7 +85.23 实际施工时路基长度有所增

加，相应排水沟工程量增

加，前期剥离表土量有所增

加。 

2 C20 砼边沟 314.79 390.36 +75.57 

3 剥离表土 221.38 296.06 +74.68 

4 覆土 186.34 172.68 -13.66  

5 管理用房排水管 22.72  -22.72 未实施。 

（二） 
桥梁、改移工程防

治区 
40.71 50.74 +10.03  

1 场地平整 8.79 10.8 +2.01 
实际设置的沉淀池面积增

加，相应场地平整投资增

加。 

2 C20 砼排水沟 31.92 39.94 +8.02 
改移工程排水沟长度和单价

均有所增加。 

（三） 
施工临时设施防治

区 
673.95 354.31 -319.64  

1 场地平整 210.01 177.54 -32.47 
实际施工时，按标段集中设

置临时场地，面积减少，相

应的表土剥离及后续恢复投

资减少。 

2 复耕 378.55 120.6 -257.95 

3 剥离表土 50.9 35.48 -15.42 

4 覆土 34.49 20.69 -13.80 

二 植物措施 2484.14 2757.25 +273.11  

（一） 主线工程防治区 2206.98 2482.40 +275.42  

1 边坡绿化铺植草皮 546.83 753.20 +206.37 
实际为喷播草灌，单价提

高，且防护面积有所增加。 

2 分隔带绿化乔灌草 1578.26 1729.20 +150.94 
实际的绿化标准提高，单价

提高。 

3 管理用房绿化 73.95  -73.95 未实施。 

4 林草抚育 7.94  -7.94 统一计入绿化投资，下同。 

（二） 
桥梁、改移工程防

治区 
250.21 263.41 +13.20  

1 桥梁防护骨架植草 248.97 262.9 +13.93 基本不变。 

2 
改移工程防护撒播

草籽 
0.48 0.51 +0.03 

实际改移工程面积增加，相

应植被恢复面积增加。 

3 林草抚育 0.76  -0.76 / 

（三） 
施工临时设施防治

区 
26.95 11.44 -15.51  

 撒播草籽 26.95 11.44 -15.51 
实际临时场地面积减少，相

应迹地恢复投资减少。 
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序号 工程或费用名称 
批复 
投资 

实际 
投资 

变化情况

（+/-） 
主要变化原因 

三 临时工程 412.56 265.98 -146.58  

（一） 主线工程防治区 17.21 4.19 -13.02  

1 沉沙池 14.96 4.19 -10.77  

 开挖土方 1.67 0.79 -0.88 实际布设的沉沙池数量减少

较多，相应投资减少。  砌砖 13.29 3.4 -9.89 

2 
管理用房临时排水

沟 
2.25 0 -2.25  

 开挖土方 0.37  -0.37 
未实施 

 土工布 1.88  -1.88 

（二） 
桥梁、改移工程防

治区 
72.14 81.92 +9.78  

1 钻渣泥浆沉淀池 72.14 81.92 +9.78 

实际施工时布设了泥浆池和

沉淀池，沉淀池采用砖砌结

构，标准和规格提高，相应

投资增加。 

 开挖土方 26.06 12.78 -13.28 

 填土草袋 46.08 0 -46.08 

 铺设塑料彩条布  0.6 +0.60 

 砌砖  68.54 +68.54 

（三） 
施工临时设施防治

区 
313.74 179.87 -133.87  

1 施工场地防护 3.08 69.38 +66.30 
实际施工时场地内部及周边

均布设排水沟，长度增加，

相应投资增加。 
 排水沟开挖土方 3.08 8.93 +5.85 

 砌砖  60.45 +60.45 

2 施工便道排水 28.40 9.62 -18.78 实际布设的施工便道长度减

少，且仅在局部一侧开挖临

时排水沟，相应投资减少。  排水沟开挖土方 28.40 9.62 -18.78 

3 表土堆存场防护 103.97 39.62 -64.35 
实际施工时仅在部分区域实

施了临时拦挡、排水、绿化

等防护措施，相应的投资减

少。 

 填土草袋 96.42 34.29 -62.13 

 排水沟开挖土方 1.67 1.39 -0.28 

 撒播草籽 5.88 3.94 -1.94 

4 临时堆土场防护 144.65 61.25 -83.40 

实际施工时，仅部分实施了

临时防护措施，增加了密目

网苫盖，总体投资减少。 

 填土草袋 130.89 54.75 -76.14 

 排水沟开挖土方 3.56 3.44 -0.12 

 撒播草籽 10.20 0 -10.20 

 密目网苫盖  3.06 +3.06 
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序号 工程或费用名称 
批复 
投资 

实际 
投资 

变化情况

（+/-） 
主要变化原因 

5 淤泥干化场防护 33.64  -33.64 实际施工时淤泥就地固化处

置，未单独设施淤泥干化

场，相应的防护措施及投资

减少。 

 填土草袋 32.75  -32.75 

 开挖土方 0.89  -0.89 

（四） 其他临时工程 9.47  -9.47  

四 独立费用 1026.55 276.61 -749.94  

1 建设管理费 209.10 174.65 -34.45 

按实际发生计列。 

2 科研勘测设计费 209.10 35 -174.10 

3 水土保持监测费 433.35 20 -413.35 

4 水土保持监理费 100 20.96 -79.04 

5 
水土保持评估及竣

工验收费 
75 26 -49.00 

五 基本预备费 719.69 0 -719.69  

六 水土保持补偿费 48.42 48.42 /  

七 临时借地补偿费 56.97 36.36 -20.61 按实际发生计列。 

合计 8821.69 7347.47 -1474.22  

注：表中“+”表示增加，“-”表示减少。  
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4  水土保持工程质量 

4.1  质量管理体系 

为保证各项水土保持设施工程按照批复方案要求实施，建设单位根据工程建设实际

情况，制定了以建设单位为主体，主体设计、施工单位、监理单位等参加的综合管理管

理体系。 

4.1.1 建设单位质量管理 

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建设单位在工程建

设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作的要求纳入招标文件及施工合同

中。同时，对监理单位和施工单位提出了明确的质量要求，要求监理单位做到“事前控

制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程监理；要求施工单位建立了

以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理。从而

形成了质量管理网络，实行了全面工程质量管理。施工过程中，认真接受舟山市交通工

程质量监督局的质量监督、检查，积极为施工单位创造条件，全面支持工程监理单位依

法、依规、按设计图纸和标准规范及合同约定开展质量监理工作，始终保持工程质量处

于受控状态。 

4.1.2 设计单位质量管理  

设计单位严格按照本单位质量、职业健康安全、环境体系文件的要求，以“诚信、

求实、创新、健康、安全”为宗旨，并严格执行交通部对施工阶段的设计要求，精心设

计，争创优秀设计工程。在工程设计过程中按照设计单位文件和有关质量控制措施进行

项目全过程的质量控制，全面履行合同要求，注意执行强制性标准、新的规程规范；顾

客对产品有新要求时，采用会议或会签的形式进行设计评审；对施工图设计中重大问题

组织设计评审。 

4.1.3 监理单位质量管理  

本工程水土保持监理由工程建设监理单位一并承担。 

监理单位对现场监理组织机构和监理人员配置进行了认真的研究，按照人员结构合

理、专业技术配套的要求，设置了工程驻地监理办，以强化驻地现场监理力量。监理人

员严格以业主的满意作为服务宗旨，坚持“守法、诚信、科学、公正”的工作准则，以

“团结、服务、优质、高效”的精神，勤奋学习、积极工作，与各方配合，全面履行自

己的义务。同时，监理单位编制了《监理规划》和《监理细则》，保证监理部以较强的监
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理能力，对工程施工进行全过程、全方位的管理和控制。特别是加强对施工过程中的关

键部位及工序的旁站监理和对隐蔽工程和关键工序的中间验收。 

4.1.4 施工单位质量管理 

工程建设中，各施工单位成立了工程项目部，实行项目管理责任制，配备有丰富经

验的专业工程师及管理人员，合同签订后就近快速调遣技术骨干，全面负责合同段工程

的管理协调。在施工过程中，各施工单位严格按照“守法、诚信、公正、科学”的职业

准则，本着对工程认真负责的态度，认真履行合同，严格组织管理体系，建立了相关制

度，并严格按照施工设计图纸和施工规范进行施工，确保了水土保持工程的施工质量。 

4.2  各防治分区水土保持工程质量评价 

4.2.1  工程项目划分及结果 

根据批复的水土保持方案对水土流失防治措施设计，结合工程实际水土保持措施建

设情况，按《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），将已实施的水土保持措施

进行了项目划分，水土保持工程分成 56 个单位工程、62 个分部工程，具体情况见表 4-

1。 

水土保持工程项目划分表 
表4-1 
防治

分区 
实施

区域 
单位工

程 
单位工程数量 

分部工

程 
分部工程数量 

主线

工程

区 

路基

工程 

防洪排

导工程 

每个标段的路基防洪排导工程

为 1 个单位工程，共计 7 个单

位工程 

排洪导

流设施 

每个单位工程的排洪导流设

施为 1 个分部工程，共计 7
个分部工程 

土地整

治工程 

每个标段的土地整治工程为 1
个单位工程，共计 7 个单位工

程 

场地整

治 

每个单位工程的场地整治为

1 个分部工程，共计 7 个分

部工程 

植被建

设工程 

每个标段的沿线中央分隔带及

侧分带的绿化及边坡绿化植被

建设工程为 1 个单位工程，共

计 7 个单位工程 

线网状

植被 

每个单位工程的线网状植被

为 1 个分部工程，共计 7 个

分部工程 

桥

梁、

改移

工程

区 

桥梁

工程 

土地整

治工程 

每个标段的桥梁沉淀池土地整

治工程为 1 个单位工程，共计

7 个单位工程 

场地整

治 

每个单位工程的场地整治为

1 个分部工程，共计 7 个分

部工程 

斜坡防

护工程 

每个标段的桥头路基骨架植草

斜坡防护工程为 1 个单位工

程，共计 7 个单位工程 

植被护

坡 

每个单位工程的植被护坡为

1 个分部工程，共计 7 个分

部工程 

改移

工程 

防洪排

导工程 

每处改移的排水沟等防洪排导

工程为 1 个单位工程，共计 6
个单位工程 

排洪导

流设施 

每个单位工程的排洪导流设

施为 1 个分部工程，共计 6
个分部工程 

植被建

设工程 

每处改移的撒播植草等植被建

设工程为 1 个单位工程，共计

6 个单位工程 

点片状

植被 

每个单位工程的点片状植被

为 1 个分部工程，共计 6 个

分部工程 
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防治

分区 
实施

区域 
单位工

程 
单位工程数量 

分部工

程 
分部工程数量 

施工

临时

设施

区 

施工

临时

场地 

土地整

治工程 

每个标段临时施工场地的土地

整治工程为 1 个单位工程，共

计 6 个单位工程 

土地恢

复 

每个单位工程的土地恢复为

1 个分部工程，共计 6 个分

部工程 

场地整

治 

每个单位工程的场地整治为

1 个分部工程，共计 6 个分

部工程 

植被建

设工程 

每个标段临时施工场地的植被

建设工程为 1 个单位工程，共

计 3 个单位工程 

点片状

植被 

每个单位工程的点片状植被

为 1 个分部工程，共计 3 个

分部工程 

合计   56  62 

 

4.2.2  各防治区工程质量评价 

参加水土保持工程质量检验评定的单位有：建设单位、主体设计单位、工程监理单

位、施工单位。质量检验按照单位工程、分部工程进行，其中分部工程和单位工程采用

普查法（实地巡查）和典型调查法（实地勘察、测量、检测）的方法进行。 

经调查评估，工程水土保持措施总体调查情况及质量综合评定如下： 

工程施工过程中，主线工程防治区内实施了表土剥离、覆土、排水管、路基排水沟

等工程措施，分隔带采取了乔灌草绿化、边坡喷播草灌防护等植物措施，施工过程中采

取了临时排水沟、沉沙池等临时措施；桥梁、改移工程防治区实施了沉淀池场地平整、

改移工程布设排水沟等工程措施，桥头路基采取了骨架植草护坡、改移工程撒播草籽等

植物措施，施工过程中钻渣泥浆采用沉淀防护等临时措施。施工临时设施防治区施工场

地、土石方中转场、表土堆存场布设前实施了剥离表土、施工结束后采取了场地平整、

复耕、覆土等工程措施，施工迹地恢复采取撒播草籽等植物措施，施工过程中施工场地

及临时堆场布设了临时排水沟、临时堆土的临时拦挡和临时覆盖等临时措施。已经实施

的排水沟砌体表面完好，无破损，无淤积现场；项目区内采取了综合景观绿化等植物措

施，植物生长良好，成活率高，植被覆盖良好。经综合分析评定，项目区各项水土保持

措施防治水土流失效果和运行情况良好，外观质量合格。 

水土保持工程质量评定情况见表 4-2。水土保持单位工程验收签证详见附件 13。 
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水土保持工程质量评定情况表 
表 4-2 

防治分区 实施区域 单位工程 分部工程 质量评定 

主线工程区 路基工程 

防洪排导工程 排洪导流设施 合格 

土地整治工程 场地整治 合格 

植被建设工程 线网状植被 合格 

桥梁、改移

工程区 

桥梁工程 
土地整治工程 场地整治 合格 

斜坡防护工程 植被护坡 合格 

改移工程 
防洪排导工程 排洪导流设施 合格 

植被建设工程 点片状植被 合格 

施工临时设

施区 
施工临时场地 

土地整治工程 
土地恢复 合格 

场地整治 合格 

植被建设工程 点片状植被 合格 

 
综上，在现场调查成果的基础上，通过查阅施工记录、监理记录、质量监督检查资

料等工程资料，本工程水土保持防治措施基本完成。按照《开发建设项目水土保持设施

验收技术规程》（GB/T 22490-2008）要求，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL 336- 

2006），对已完成的水土保持工程进行质量评定，质量等级评定为合格。 

现场调查情况详见图 4-1。 

  

连接线Ⅰ道路两侧绿化 连接线Ⅰ终点处 
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K6+000 处中央分隔带绿化状况 镜海大道交叉口绿化 

  

连接线Ⅱ起点处绿化 连接线Ⅱ道路雨水口 

 
连接线Ⅰ起点处隔离带绿化 

 
K4+000 处隔离带绿化 
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北五路交叉口北侧隔离带绿化 

 
连接线Ⅱ隔离带绿化 

 
主线 K6+350 处机非隔离带绿化 

 
K11+150 处中央隔离带绿化 

 
K11+300 中央隔离带绿化 

 
K28+900 处机非隔离带绿化 
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主线 K28+900 处道路雨水口及绿化 

 
主线 K2+800 处道路外侧绿化 

  

原 1 标项目部、拌合站已复耕 2 标原拌合站位置（红线内，已建设为路基） 

  

原 3 标拌合站位置，现已建设为数智港 原 3 标项目部（租用），现为公路管理用房 
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原 4 标项目部（使用结束拆除平整后移交） 

  

原 5 标项目部，现已建设为加油站 

  

设计管理用房处，现为钢筋梁场 

备注：原 6 标、7 标项目部为租用企业用房。 

图 4-1  工程水土保持措施现场调查情况 
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4.3  弃渣场稳定性评估 

批复的水土保持方案以及实际施工过程中均未涉及弃渣场。 

4.4  总体质量评价 

通过现场核查，实施的各项水土保持措施满足批复的水土保持方案要求，工程质量

经监理单位检验后均为合格，且在试运行期各项水土保持措施均运行正常，未发生水土

流失危害事件，无水土流失隐患。 
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5  项目初期运行及水土保持效果 

5.1  初期运行情况 

在工程建设中，建设单位严格按照浙江省水利厅批复的水土保持方案实施相应的水

土保持工程。各项水土保持工程实施至今，经现场调查，防护工程有效地控制了项目建

设区的水土流失，恢复和改善了项目区的生态环境。 

在运行初期防护工程效果体现明显，水土流失基本得到治理，水土保持功能得到体

现，沿线植被逐步得到恢复，未出现明显的水土流失现象，运行情况较好，总体上发挥

了保持水土、改善生态环境的作用。 

建成的水土保持工程运行情况如下： 

（1） 已实施的工程措施运行情况 

根据查阅工程施工过程中的档案资料，并通过现场调查确认，已实施的水土保持工

程措施包括表土剥离、绿化覆土、路基排水沟/排水管道、场地整治、复耕等，发挥了防

治水土流失作用。 

（2） 已实施的植物措施运行情况 

根据现场调查，确认工程已实施的水土保持植物措施部位主要为主线中央隔离带、

机非隔离带、填方路基边坡、桥头路基边坡等。项目区绿化植物树草种主要有香樟、大

叶女贞、银杏、水杉、黄山栾树、桂花、红枫、紫薇、红叶李、海桐球、红叶石楠球、

红花檵木、八角金盘、麦冬等，所选用树草种适应当地的自然条件，林草覆盖率高、成

活率高。 

工程运行期间，绿化施工单位加强养护，及时对绿化欠佳的区域进行补植，保证了

苗木成活率。 

（3） 施工过程中临时措施运行情况 

初期运行时，大部分临时措施已不复存在。通过查阅施工期资料，工程施工过程中

及时落实了临时排水、沉沙措施、密目网苫盖、沉淀池、临时绿化等措施，发挥了较好

的水土流失防治作用。 

根据现场调查及查阅相关资料，水土保持方案设置的各项措施基本落实，施工期间

未造成明显的水土流失，未发生水土流失危害事件，未对周边植被等造成明显危害。 
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5.2  水土保持效果 

5.2.1  水土流失治理 

（1） 扰动土地整治率 

项目建设区扰动地表面积 227.50hm2，扰动范围内除约 0.33hm2 绿化区(主线工程隔

离带绿化长势欠佳区域 0.26hm2、桥头路基骨架植草长势欠佳区域 0.04hm2、施工临时设

施区施工迹地绿化效果不佳区域 0.11hm2)不计入整治达标面积外，项目建设区整治土地

达标面积 227.17hm2，扰动土地整治率为 99.85%，达到批复方案确定的 97%的防治目标。 

工程扰动土地整治率达标情况详见表 5-1。 

工程扰动土地整治率达标情况表 
表 5-1 

防治分区 

建设区

扰动地

表面积
(hm2) 

扰动土地整治面积(hm2) 
整治不

达标面

积(hm2) 

扰动土

地整治

率(%) 
植物措

施 
工程

措施 

建构筑物、硬

化地表覆盖、

水面面积 
小计 

主线工程区 173.51 26.37 1.95 145.01 173.33  0.26 99.90  

桥梁、改移工程区 25.32 2.28 0.18 22.82 25.28 0.04 99.84  

施工临时设施区 28.67 13.00 10.05 5.51 29.66 0.11 99.62 

整个工程区 227.50 41.65 12.18 173.34 227.17 0.33 99.85 

备注：整治不达标面积主要为绿化效果不佳区域，包括主线工程隔离带绿化长势欠佳区域

0.18hm2、桥头路基骨架植草长势欠佳区域 0.04hm2、施工临时设施区施工迹地绿化效果不佳区域

0.11hm2。 
（2） 水土流失总治理度 

扣除硬化地表面积，项目建设区水土流失面积为 54.16hm2，水土流失治理达标面

积为 53.83hm2，水土流失总治理度为 99.39%，达到批复方案确定的 97%的防治目标。 

工程水土流失总治理度达标情况详见表 5-2。 

工程水土流失总治理度达标情况表 
表 5-2 

防治分区 
水土流失

面积
(hm2) 

水土流失治理达标面积(hm2) 水土流失治理

不达标面积
(hm2) 

水土流失总

治理度(%) 植物措施 工程措施 小计 

主线工程区 28.50  26.37 1.95 28.32 0.18 99.37  

桥梁、改移工

程区 
2.50  2.28 0.18 2.46 0.04 98.40  

施工临时设施

区 
23.16 13.00 10.05 23.05 0.11 99.53 

整个工程区 54.16 41.65 12.18 53.83 0.33 99.39 

备注：水土流失治理不达标区域主要为绿化效果不佳区域，包括主线工程隔离带绿化长势欠佳区域

0.18hm2、桥头路基骨架植草长势欠佳区域 0.04hm2、施工临时设施区施工迹地绿化效果不佳区域

0.11hm2。 
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（3） 土壤流失控制比 

项目区容许土壤流失量为 500t/km2·a。根据工程水土保持监测总结报告，项目建设

区内水土保持措施完成和运行情况良好，土壤流失控制效果较好。目前项目建设区土壤

侵蚀模数平均值约达到 300t/km2·a，土壤流失控制比约为 1.67，达到批复方案确定的 1.67

的防治目标。 

（4） 拦渣率  

根据现场调查和查阅相关资料得知，工程弃渣量 11.65 万 m3，弃渣综合利用，用于

线路两侧绿化工程（另外立项实施）地块底层填筑，拦渣率达 95.00%以上，达到批复

方案确定的 95%的防治目标。 

5.2.2  生态环境和土地生产力恢复 

（1）林草植被恢复率 

项目建设区可恢复林草植被面积 41.98hm2，实际完成林草植被面积 41.65hm2，林草

植被恢复率为 99.21%，达到批复方案确定的 97.00%的防治目标。 

（2）林草覆盖率 

项目建设区面积为 227.50hm2，项目建设区林草植被面积 41.65hm2，林草覆盖率

为 18.31%，达到了批复方案要求。 

工程建成后，大部分区域为路基硬化地面覆盖。主体工程路基中央分隔带、机非

隔离带、路基边坡、桥头路基边坡、施工迹地等可绿化区域均实施了绿化，大部分区

域绿化效果较好。绿化覆盖率符合工程建设实际情况，最大限度地控制了因工程建设

造成的水土流失，水土保持效果未降低。 

林草植被恢复率及林草覆盖率达标情况表 
表 5-4 

防治分区 
项目建设区扰动

地表面积

（hm2） 

建设区可恢复植

被面积(hm2) 
植被恢复达

标面积(hm2) 

林草植被

恢复率
(%) 

林草覆盖

率(%) 

主线工程区 173.51 26.55 26.37 99.32 15.20  

桥梁、改移工程区 25.32 2.32 2.28 98.28 9.00  

施工临时设施区 28.67 13.11 13.00 99.16 45.34 

整个工程区 227.50 41.98 41.65 99.21 18.31 

备注：绿化效果不佳区域不计入林草植被措施面积，主要包括主线工程隔离带绿化长势欠佳区域

0.18hm2、桥头路基骨架植草长势欠佳区域 0.04hm2、施工临时设施区施工迹地绿化效果不佳区域

0.11hm2。 
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（3）土地生产力恢复 

工程临时占地包括施工便道、项目驻地、钢筋棚、拌合站、临时堆土场等，工程

完工后，拆除了临建及硬化地面，对原用地类型为耕地的区域进行复耕，对原用地类

型为设施农用地等区域实施了撒播草籽迹地恢复。 

5.3  公众满意度调查 

依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，技术服

务机构协助建设单位向工程周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众对拟验收项目

水土保持方面的意见和建议。 

本次调查共发放调查表 15 份，收回 14 份，反馈率 93.33%，反馈意见的 14 名被调

查者中，大部分认为工程建设过程中采取了植树种草措施，工程施工期间对从事农业生

产等活动无较大的影响，施工期间无乱弃、乱采现象，对工程运营后的林草生长情况满

意，需加强养护管理。 

根据统计，被调查者基本情况见表 5-5。 

被调查对象基本情况表 

表 5-5 

统计类别 统计结果 

性别 男性 7 人 女性 7 人 

年龄 40 岁及以下 4 人 40 岁以上 10 人 

学历 高中及以下 12 人 大学及以上 2 人 

职业 农民 12 人 工人 1 其他 1 

住所距离 500m 以内 3 人 500m 以外 11 人 

 
 

调查结果可以看出，反馈意见的 14 名被调查者中，大部分认为工程建设过程中采

取了相应的水土保持措施，工程施工期间对农事活动无较大的影响，施工期间无乱弃现

象。 

公众意见调查结果见表 5-6。 
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公众意见调查结果表 

表 5-6 

调查内容 观点 人数 

工程施工期间对农事活动影响 

影响较小 12 

影响较大 0 

弃权 2 

施工期间是否有弃土石渣乱弃现象 

没有 14 

有 0 

弃权 0 

工程占用林草地或农地恢复情况 

满意 14 

不满意 0 

弃权 0 

对工程水土保持相关工作的其它意见与建议：无。 
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6  水土保持管理 

6.1  组织领导 

6.1.1  水土保持工作领导机构 

根据《中华人民共和国水土保持法》第八条和第三十二条规定：“任何单位和个人都

有保护水土资源、预防和治理水土流失的义务”，“开办生产建设项目或者从事其他生产

建设活动造成水土流失的，应当进行治理”的原则，建设单位为保证水土保持工作顺利

实施，成立项目管理机构，指定专人或配置水土保持兼职人员，负责项目前期工作、项

目管理、项目交工与竣工验收等全过程管理，负责实施绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海

工业区公路工程相关水土保持工作。 

本项目非常重视环境保护、水土保持工作，在项目前期阶段，协调有关单位完成了

本项目的水土保持方案编制，在《招标文件》中明确规定承包人的环保及水保责任；施

工过程中，制定环保、水保管理办法，有效保护项目区的生态环境、自然环境、社会环

境和人民生活环境，减少水土流失。本项目环保、水保管理措施得到有效落实，最大限

度地减少了水土流失，环境得到有效保护，开工至今未发生环境保护和水土保持方面的

投诉。 

6.1.2  水土保持工作管理机构 

为使工程建设与水土保持、环境保护措施同步进行，根据浙江省水利厅对工程水土

保持方案报告书的批复，建设单位安排相关人员负责水土保持工程的建设管理，监督工

程建设期间水土保持措施的落实，及时协调和解决工程施工过程中发生的水土保持相关

问题，促进各项水土保持措施的顺利实施，保证工程建设各个阶段满足水土保持和环境

保护的规范要求。 

6.1.3  建设单位组织管理 

为有效的推动工程水土保持工作，绍兴市柯桥区交通投资有限公司在工程建设初期

就成立了水土保持工作领导小组，设立了由工程部、安环部等相关职能部门组成的水土

保持工作管理办公室，负责水土保持工作的落实、日常管理和协调。在水土保持工程实

施过程中，全面实行工程招投标制、工程监理制和合同管理，将水土保持工程质量纳入

到主体工程管理体系中。在施工队伍选择上，优先选择水土保持意识强、水土保持工程

施工技术水平高的施工队伍进行施工。 
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6.1.4  监理单位组织管理 

为优质、高效地完成绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程监理任务，浙

江华恒交通建设监理有限公司、浙江浙中建设工程管理有限公司中标后分别成立了监理

项目部。 

依据监理投标承诺结合工程建设的规模特点和不同施工阶段的要求，监理站配备了

具有相应职业资格、遵守职业道德的人员，并做到年龄结构合理、专业配套、素质较高，

形成了结构层次分明的高素质监理团队。监理站严格按照所有监理人员进场前进行初审，

进场试用并进行岗前培训和考核，确保进场上岗监理人员能胜任所承担的监理工作。在

监理过程中，积极组织监理人员参加公司组织的各类培训，加强对监理人员职业道德教

育，思想创新和反腐倡廉教育，切实提高监理人员的执业能力、技术能力、管理能力。 

6.1.5  施工单位组织管理 

为确保工程顺利实施，各合同段施工单位在中标后均安排具有丰富施工管理经验的

一级项目经理承担各合同段的管理，由丰富施工经验的高级技术人员担任本工程的总工。 

各施工单位建立以项目经理为工程质量第一责任人的工程质量管理机构和以项目

总工程师负责的工程技术、质检、试验、测量四位一体的质量保证体系，严格施工过程

中的质量控制；为试验检测、测量工作配备先进的仪器设备和职业道德良好、工作态度

认真、责任心强和技术水平高的工程管理技术人员。实行全员工程质量岗位责任制，明

确岗位职工自身工作范围和在工程质量方面的责任。 

6.2  规章制度 

工程建设过程中，建设单位制定了《工程现场管理奖罚实施办法》、《安全隐患排

查手册》、《工程变更联系单管理办法》、《环水保管理办法》等，并建立了进度分析

会制度、周报制度、责任追究制度、廉政建设领导责任制度等，用于规范工程建设，保

证水土保持工程质量、进度、投资控制等。 

6.3  建设管理 

工程建设过程中，建设单位积极推行招标投标制。根据招投标结果，与各施工单位

签订施工合同的同时，将各项水土保持工程的实施内容和要求计入合同约定。施工过程

中，建设单位随时跟踪工程建设造成的水土流失和水土保持措施落实情况，要求施工单

位严格按照水土保持方案及时落实各项水土保持措施，尽可能减少水土流失量。 

工程建设期间，施工单位认真履行合同，各项水土保持工程基本依据水土保持要求
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与主体工程施工进度同步实施完成。 

6.4  水土保持监测 

2018 年 12 月，建设单位委托中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司开展水土

保持监测工作。由于监测工作开展较晚，工程已接近完工，监测单位主要通过实地调查、

查阅资料和应用同期卫星遥感调查的方法，了解工程扰动土地情况、弃土弃渣情况、水

土保持措施落实情况以及产生的水土流失危害等情况。水土保持监测单位于 2021 年 2

月提交了《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持监测总结报告》。 

6.4.1 监测方法、内容、点位及频次 

监测单位进场时，项目区土石方开挖、填筑等土建施工大部分已完成，现场主要进

行路基防护、绿化等施工。根据监测点布局原则，结合实际情况和工程水土流失特点，

在主线工程监测区共布设4处监测点。其中路基填筑面水土流失量采用简易观测小区法，

边坡植被生长发育情况采用标准地法，绿化分隔带的植生长情况采用标准地法进行监测，

其它部位均采用调查、巡查监测。监测频次按合同约定和水保相关法律法规、规程规范

开展。监测点布置、监测方法及监测频次见表 6-1。 

工程水土保持监测点位布置、监测内容、监测方法一览表 
表 6-1 

监测分区 监测点编号 监测点位 侵蚀单元 监测内容 监测方法 

Ⅰ区-主
线工程区 

1# 
连接线Ⅰ终点处路堤边

坡 
路基边坡 

土壤流失量 

土壤流失量采用地面

观测法（依靠侵蚀沟

量测法和沉沙池法）

观测，植被生长情况

采用标准地法，其他

监测内容采用调查、

巡查法观测 

土壤侵蚀类型 

水土保持措施 

2# K1+100 右侧管理用房 施工场地 

土壤流失量 

水土保持措施 

3# K6+500 处绿化带 绿化区 水土保持措施 

4# K16+100 处绿化带 绿化区 水土保持措施 

 
6.4.2 监测过程 

水土保持监测时段为 2019 年 1 月~2020 年 12 月，共跨越 2 个汛期。监测过程如下： 

2019 年 1 月，监测单位首次进场开展工作，在现场布设监测点位； 
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2019 年 1 月，监测单位完成监测实施方案； 

2019 年 2 月~2020 年 5 月，定期现场监测，完成监测季报； 

2020 年 12 月，提交工程监测总结报告。 

6.4.3 监测结果 

（1）工程实际扰动范围 227.50hm2，均为项目建设区。 

（2）扰动地表和占压土地情况 

工程扰动原地貌、损坏土地和植被总面积为 227.50hm2。 

（3）弃土弃渣情况 

工程实际土石方开挖总量 61.64 万 m3，填筑量 409.04 万 m3，借方量 359.05 万 m3，

余方量 11.65 万 m3，余方中钻渣泥浆由泥浆运输公司外运至位于滨海的泥浆集中固化处

置点处置后资源化利用；拆迁废弃物由城市建筑垃圾处置公司外运处置；一般土方用于

工程线路两侧的绿化工程（单独立项实施）场地底部填筑。 

（4）水土流失状况 

工程施工期间土壤侵蚀模数为 250~2030t/km2·a，水土流失强度以微度为主，工程建

设造成的水土流失量为 6919.37t。随着工程建设的推进，各项水土保持工程措施、植物

措施开始发挥作用，水土流失强度逐渐降低，水土流失面积逐渐减少。 

（5）水土流失防治效果 

工程建设过程中，实施了表土剥离、覆土、路基排水沟/排水管、场地整治、复耕等

工程措施，道路中央隔离带绿化、机非隔离带绿化、路基边坡绿化、施工生产生活区撒

播草籽等植物措施，临时排水沟、临时沉沙池、临时苫盖、临时拦挡、泥浆沉淀池防护

等临时措施。除临时措施外，以上措施总体运行良好，无明显损毁，这些措施对新增水

土流失的控制发挥了积极的作用。 

监测结果表明：工程在建设过程中，能够按照有关水土保持法律法规以及规章制度，

落实水土保持工程和临时防护措施，较好的控制了建设过程中的水土流失；工程建设后

能够及时落实水土保持植物措施，基本满足开发建设项目水土保持的要求，水土流失得

到了有效防治，项目区生态环境已得到明显改善。经过系统整治，所采取的防治措施总

体上发挥了较好的拦土保水、改善生态环境的作用，防治目标基本实现。项目建设区经

治理后，扰动土地整治率 99.86%、水土流失总治理度 99.38%、土壤流失控制比 1.67、

拦渣率达 95%、林草植被恢复率 99.20%、林草覆盖率 17.86%。各项指标均达到水保方

案批复的水土流失防治目标。工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水



绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持设施验收报告                        6 水土保持管理 

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司                                                            63 

土保持设施运行基本正常，满足水土保持设施竣工验收要求。 

监测总结报告的主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任

范围内；水土保持工程措施运行正常；迹地恢复、植物措施已落实，六项指标达到批复

要求。工程区土壤侵蚀强度为微度；水土保持监测三色评价结论为绿色；实施的各项水

土保持措施及时到位并发挥了有效的水土流失防治作用，具备水土保持验收条件。 

6.4.4 监测总体评价 

技术服务单位认为：监测单位自 2019 年 1 月开展监测以来，根据监测技术规程和

工程实际开展水土保持监测工作，采用的地面观测法、实地量测、资料分析、调查监测

等监测方法可行，布置的监测点位合理，过程监测正常有序，监测结果可信，监测报告

编写满足水土保持相关要求，为水行政主管部门监督检查和水土保持设施验收提供了有

效依据，总体满足要求。 

6.5  水土保持监理 

业主单位通过招投标确定了浙江华恒交通建设监理有限公司、浙江浙中建设工程管

理有限公司承担主体施工监理工作，同时将水土保持监理内容一并纳入工程建设监理工

作范围，监理工作时间为 2014 年 2 月～2019 年 3 月。监理单位按照监理合同要求并在

建设单位授权范围内开展监理工作。 

6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况 

工程建设期间，建设单位主动与各级水行政主管部门取得联系，不定期向各级水行

政主管部门汇报水土保持方案实施情况，确保工程水土流失防治满足批准的水土保持方

案和生态环境保护要求。 

6.7  水土保持补偿费缴纳情况 

批复水土保持方案中，水土保持补偿费按占用或损坏的设施面积 1 元/m2 征收，补

偿费金额 48.42 万元。 

建设单位于 2015 年 7 月按照向绍兴市柯桥区水土保持监督站足额缴纳水土保持补

偿费 48.42 万元(见附件 12)。 

6.8  水土保持设施管理维护 

工程运行期水土保持设施管理维护责任单位为绍兴市柯桥区公路与运输管理中心，

运行管理单位针对工程安全运行、环境保护与水土保持设施维护等工作均制定了详细的

管理细则和办法。从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，
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水土保持设施运行正常。 
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7 结论 

7.1  结论 

7.1.1 水土保持“三同时”制度落实情况 

建设单位按照水土保持法律、法规、规范性文件和相关技术规范、标准要求，委托

开展了工程水土保持方案编制工作，并取得浙江省水利厅批复同意；后续施工过程中按

照水土保持方案要求落实了各项水土保持措施，在施工后期委托水土保持监测单位开展

水土保持监测工作，建设监理承担水土保持监理工作，并制定了一系列管理规定及要求，

保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。 

建设单位在工程建设过程中，结合主体工程建设实际，与主体工程施工同步实施了

水土保持工程，水土保持建设任务已完成，已完成的水土保持设施质量总体合格，符合

主体工程和水土保持要求。同时，建设单位积极配合各级水行政主管部门开展水土保持

监督检查工作，对水行政主管部门的监督检查意见予以认真落实。 

7.1.2 水土保持措施质量情况 

建设单位在工程建设过程中，将水土保持措施纳入到主体工程施工计划中，与主体

工程建设进度同步实施，并建立了一套完整的质量保证体系，保证了工程质量。 

工程组经查阅施工管理制度、竣工总结报告、主要材料试验报告、工程质量验收评

定资料，并经现场核查后认为：工程完成的水土保持措施已按主体工程和水土保持要求

建成，质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量总体合格，满足竣工验收条件。 

7.1.3 水土流失治理效果 

根据核查，工程扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、

林草植被恢复率、林草覆盖率等六项防治指标达到了批复的水土流失防治目标值要求。 

工程水土流失防治目标达标情况见表 7-1。 
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工程水土流失防治目标达标表 
表 7-1 

序号 指标 方案确定 实际达到值 达标情况 

1 扰动土地整治率（%） 97 99.85  达标 

2 水土流失治理度（%） 97 99.39 达标 

3 土壤流失控制比 1.67 1.67 达标 

4 拦渣率（%） 95 95 达标 

5 林草植被恢复率（%） 99 99.21 达标 

6 林草覆盖率（%） 16.63 18.31 达标 

备注：根据批复的水土保持方案，林草植被覆盖率目标值为 27%，因项目自身特点并结合工程实

际，效益分析计算中预计可达到的目标值为 16.63%，本报告根据实际计算的效益值进行达标分析，

认为工程已达到目标值。 
 

7.1.4 运行期水土保持设施管护责任落实情况 

工程已建成的水土保持设施，运行管理单位已指派专人负责日常管理维护工作，保

证水土保持设施正常运行。从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落

实到位，水土保持设施运行正常。 

7.1.5 不涉及验收不合格的九种情形 

按照《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》（办水保〔2018〕133

号）对不合格情形核对后的结论为：本工程不涉及文件中规定的九种不合格情形。 

具体分析情况对照见表 7-2。 
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工程水土保持设施验收合规性核对一览表 
表 7-2 

序号 文件要求 本工程合规性情况复核 

1 
未依法依规履行水土保持方案及重大变更的

编报审批程序的 
建设前期依法编报了水土保持方案，不涉及

重大变更 

2 
未依法依规开展水土保持监测及补充开展的

水土保持监测不符合规定的 
已委托中国电建集团华东勘测设计研究院有

限公司开展本工程水土保持监测工作 

3 未依法依规开展水土保持监理工作 
已委托建设监理单位一并承担施工过程中的

水土保持监理工作 

4 
废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案

确定的专门存放地 
余方综合利用 

5 
水土保持措施体系、等级和标准未按经批准

的水土保持方案要求落实的 

已实施水土保持措施体系、等级及标准基本

与批复内容一致，部分调整内容不影响、不

降低水土保持功能 

6 
重要防护对象无安全稳定结论或结论为不稳

定的 
不涉及 

7 
水土保持分部工程和单位工程未经验收或验

收不合格的 
水土保持单位工程及分部工程已验收完毕，

均达到合格要求 

8 
水土保持监测总结报告、监理总结报告等材

料弄虚作假或存在重大技术问题的 
监测总结报告及监理总结报告总体合理，未

涉及此情况 

9 未依法依规缴纳水土保持补偿费的 已缴纳 

 

7.1.6 验收结论 

通过现场核查、资料审阅，对照工程水土保持设施验收的相关法规和规范标准要求，

技术服务机构编制完成了《绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持设

施验收报告》，其主要结论是：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续

设计、监理工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持

方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施

的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续

管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 

7.2  遗留问题安排 

7.2.1  存在问题 

通过现场核查可见，主线工程隔离带绿化区域、桥头路基骨架植草和施工临时设

施区施工迹地等局部区域或地块存在植物长势欠佳、绿化效果不明显等情况。以上不

足在工程验收后，需进一步加强植物措施管护，确保水土保持功能的全面、持续、有

效地发挥。 

7.2.2  下阶段工作安排 

（1） 针对存在局部绿化效果欠佳情况，运行管理单位已安排人员加强植物措施养
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护，确保水土保持措施全面正常运行。 

（2） 加强后续水土保持设施的管护工作。 

（3） 建设单位在今后的工程建设过程中，应按相关规定与主体工程同步开展水土

保持监测、水土保持监理工作，为工程水土流失防治和水土保持设施验收提供技术依据。 
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8 附件及附图 

8.1  附件   

(1) 项目建设及水土保持大事记； 

(2) 《省发改委关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程项目建议书批

复的函》（浙发改函〔2012〕430 号）； 

(3) 《关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程可行性研究报告批复的

函》（浙发改函〔2013〕351 号）； 

(4) 《关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程初步设计批复的函》（浙

发改设计〔2013〕179 号）； 

(5) 《关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程施工图设计（土建部分）

的批复》（浙交复〔2013〕152 号）； 

(6) 《浙江省水利厅关于绍兴滨海产业集聚区钱清至滨海工业区公路工程水土保持

方案的批复》（浙水许〔2013〕54 号）； 

(7) 关于管理用房情况的说明； 

(8) 管理用房用地土地租用协议（租由浙江交工集团股份有限公司杭州中环柯桥段

高架改建工程设计施工总承包第 EPC01 标段项目经理部使用）； 

(9) 原钱滨线土建 4 标临时用地用地协议及复原协议（移交柯海线提升改造工程二

标浙江大洋建设集团有限公司后由负责场地恢复）； 

(10)  关于市县建筑渣土泥浆处置点建设管理有关问题的专题会议纪要； 

(11)  建筑泥浆运输承包合同； 

(12)  水土保持补偿费缴纳凭证； 

(13)  分部工程和单位工程验收签证资料； 

(14)  重要水土保持单位工程验收照片。 

 

8.2  附图 

(1) 地理位置图； 

(2) 主体工程总平面图； 

(3) 水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图； 

(4) 项目建设前后遥感影像对比分析图。 
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